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RESUMEN 

 
Proyecto “Edificio Biarritz” es diseñado y construido por HUGO ANDRADE 

ARQUITECTOS, promotor inmobiliario con más de 35 años de trayectoria en la 

construcción de proyectos de vivienda en el país y con el respaldo del Grupo LA FLIA. 

El proyecto se ubica en la ciudad de Quito, zona centro-norte, en el sector de 

Bellavista, está compuesto por dos torres de ocho plantas cada una y que contienen 47 

departamentos sobrerasante y 3 niveles de subsuelos,  el edificio BIARRITZ se construye 

cumpliendo los más altos estándares de diseño y calidad para satisfacer y exceder las 

expectativas de los clientes. 

Para el proyecto se ha desarrollado un de Plan de Negocios en el cual se determina 

su viabilidad mediante el análisis de del entorno macroeconómico, la localización del 

proyecto, características de oferta y demanda, propuesta arquitectónica, análisis de costos e 

ingresos, análisis financiero con flujos de efectivo, aspectos legales, gerencia y finalmente 

una actualización y propuesta de optimización al final de la elaboración del presente 

documento. 

Como producto final el objetivo de este trabajo es lanzar al mercado inmobiliario 

un proyecto que sea competitivo con las mejores características que respondan a las 

necesidades de NSE medio alto hacia el que está dirigido, asegurando el éxito del mismo. 

 

Palabras clave: Proyecto, inmobiliario, torres, departamentos, diseño, calidad. 
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ABSTRACT 

 
The Project “Edificio Biarritz” is designed a builted by the developer HUGO 

ANDRADE ARQUITECTOS who has more than 35 years of business development for 

housing in the country and is supported by his partner LA FLIA group. 

The project is located in the city of Quito, in the north center area, at the Bellavista 

neighborhood and is composed by two towers of eight stories where 47 apartments are 

located and it has three underground levels. It is builted with high standards of design and 

quality dedicated to satisfy the needs and expectations of the clients.   

For the project it has developed a Business Plan that resolve the viability of the 

project through the analysis of the financial economic environment, the location of the 

project, characteristics of the offer and demand of the real estate market, architectural plan, 

estimated costs and the analysis of income values and cash flow, legal aspects, 

management of the project and the actualization and optimization at the end of the 

document. 

As a final product of this Business Plan it is the object to launch a competitive 

project to the real estate market with the best characteristics directed to the medium high 

social class making sure the success of itself.   

 

Key words: Project, real state, towers, apartments, design, quality. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Entorno Macroeconómico 

 
Todo proyecto inmobiliario es afectado por factores externos denominados 

macroeconómicos que están relacionados a cambios en las variables económicas de un 

país y a nivel mundial, las cuales están fuera del alcance de un promotor inmobiliario y 

que por lo tanto precisan ser analizadas para realizar ajustes o adaptarse a cambios en el 

ámbito económico. 

 Para el análisis macroeconómico se han analizado los principales 

indicadores que influyen en el mercado inmobiliario del país, como son la inflación, el 

PIB, precio del barril de petróleo, salvaguardias arancelarias, riesgo país y situación de 

créditos hipotecarios para vivienda. 

 
 
 

1.2 Localización 

 
La localización es un factor importante para el éxito de un proyecto inmobiliario, 

debido a que las condiciones favorables del lugar donde estará implantado dan mayor 

valor al proyecto, ya sean la accesibilidad, equipamiento, referentes cercanos, posición, 

vista, clima, soleamiento y demás condiciones que eleven la calidad del entorno. 

 

El Edificio Biarritz se encuentra localizado en la Zona Centro Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, parroquia Iñaquito, en el Sector de Bellavista, el cual es 

consolidado de vivienda y que durante los últimos años ha cambiado su tipología de 

viviendas unifamiliares a edificios en altura, debido a la creciente demanda que ha 

generado el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios  de vivienda. 

 
La zona centro norte se caracteriza por ser una de las de mayor cambio debido a la 

alta demanda de proyectos inmobiliarios, producto de las condiciones favorables en cuanto 

a equipamiento y servicios, al estar en esta zona central, empresarial, de negocios y 

comercial, que aporta a la reducción de traslado de ciudadanos a través de la ciudad.  
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Plano 1.  Ciudad - Zona Centro Norte 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

1.3 Análisis de Mercado 

 
El análisis del mercado inmobiliario se realiza investigando la oferta y demanda en 

diferentes escalas, identificando su dinámica dentro la ciudad de Quito, respectivamente en 

la Zona Norte y el Sector de estudio en Bellavista, determinando el posicionamiento del 

proyecto en relación a su competencia y el perfil del cliente que va a adquirir el bien 

inmueble.  

Para obtener información más precisa sobre la Oferta Inmobiliaria, se orientó el 

estudio en la Zona Norte de la ciudad, analizando el comportamiento del mercado 

inmobiliario con relación a los proyectos allí ofertados.  
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Plano 2. Localización Competencia Sector Bellavista 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

Se investigó cada proyecto de la competencia mediante fichas técnicas y se realizó 

la comparación entre todos detectando cuales son las características que van definiendo los 

proyectos más competitivos del sector, para el efecto se elabora la Matriz de 

Posicionamiento, donde se realiza la ponderación gráfica de las variables de comparación 

con los proyectos de la competencia. 

El análisis de la oferta en el sector de Bellavista tiene una alta demanda de 

proyectos de vivienda en departamentos debido a su ubicación central en la ciudad, los 

proyectos que aquí se desarrollan tienen una alta velocidad de ventas. El cliente potencial 



22 

localizado en el Sector de Bellavista pertenece al NSE Medio Alto, con preferencias 

respecto de la vivienda que se ajustan a las características del proyecto. 

 
 

1.4 Análisis Arquitectónico 

 
El análisis arquitectónico se realizó obteniendo información sobre el producto, 

mostrando sus características, cumplimiento de normativas municipales, análisis de su 

composición, volumetría, distribución, áreas, plantas, enfocadas a ser eficientes y hacer 

más competitivo al proyecto en relación a la competencia del mercado.  

 

 

 
 
 

Imagen 1. Proyecto Arquitectónico 

Fuente: LA FLIA 
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Imagen 2. Componentes del Proyecto 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 
El proyecto arquitectónico tiene 47 departamentos distribuidos en dos torres, la 

zonificación le permite una altura de 6 pisos pero al ser una Zona de Asignación Especial 

(ZUAE), se establece la posibilidad de incrementar el número de pisos llegando a 8 pisos, 

además cuentas con 3 subsuelos de estacionamientos. 

 
Las plantas tipo distribuidas entre las dos torres permiten tener una variación en la 

oferta de unidades de departamentos dentro de un mismo conjunto y los acabados en su 

mayoría son de línea media y de lujo, están dirigidos a un cliente de NSE medio alto. 
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Imagen 3. Pisos Adicionales en el Proyecto 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

El terreno tiene gran incidencia en el planteamiento arquitectónico, tanto por la 

forma irregular que condiciona la posición de las torres que componen el proyecto, así 

como la pendiente del proyecto que se ha aprovechado para desarrollar la edificación 

aterrazada con pendiente positiva. 

 
 

1.5 Análisis de Costos 

El análisis de costos se lo realiza en base de sus componentes que son los costos 

del terreno, costos directos y costos indirectos, además de cotejarlos con el cronograma 

valorado, flujos de costos y demás variables que permitan determinar el costo total del 

proyecto durante su tiempo de ejecución. 

 

COSTOS DEL PROYECTO 
Descripción Monto Porcentaje 

Costo Terreno $ 1’200.000,00 15% 
Costos Directos $ 5’302.484,11 66%
Costos Indirectos $ 1’439.723,68 19% 
Costo Total $ 7’942.207,79 100% 

 
 Tabla 1. Resumen Costos del Proyecto 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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El costo real del terreno tiene un ligero incremento respecto del estimado, producto 

de comprarlo en una zona de alta plusvalía, sin embargo como está considerada con 

ZUAE, el incremento de número de pisos absorbe el costo adicional. 

Dentro de los costos Directos el rubro correspondiente a la estructura es de mayor 

incidencia alcanzando un 66% del costo total del proyecto, siendo un alto costo a ser 

considerado en los primeros meses de ejecución de la obra. Los costos Indirectos tienen 

alta incidencia con relación a los costos totales del proyecto, alcanzando un 19%, de los 

cuales la Gerencia del Proyecto es la que tiene el monto más alto y que dura a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

El flujo de los costos totales demuestra un comportamiento normal en proyectos de 

construcción, para el caso del proyecto Edificio Biarritz los costos son ascendentes hasta el 

mes 13, luego los montos de inversión van reduciéndose hasta el final de la obra. 

 

1.6 Estrategia Comercial 

Para la promoción y venta del proyecto es necesario establecer una estrategia 

comercial, la cual abarca el Producto, Plaza, Promoción y Precio, mediante los cuales se 

tendrán las herramientas que permitan introducir el proyecto al mercado, buscando lograr 

ventajas competitivas y cumplir con los objetivos de la empresa.   

La estrategia comercial está basada en las 4Ps del Marketing y para el caso del 

proyecto “Edificio Biarritz” buscará captar clientes del NSE medio alto, por lo tanto las 

herramientas o recursos estarán dirigidas para llegar a este tipo de mercado, aumentar las 

ventas y posicionarse entre la competencia. 

 

 

 
 

ANALISIS INGRESOS
 

Resumen 
 

Valor 
Entrada Cuotas Crédito  

Total 30% 30% 60%
 

Ventas 
Totales 

  

$ 10’728.359,50 $ 3’218.507,85 $ 3’218.507,85 $ 3’218.507,85 $ 10’728.359,50

 
 

Tabla 2. Análisis Ingresos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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Gráfico 1.  Ingresos Mensuales vs Ingresos Acumulados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

Es valor estimado de ingresos por ventas asciende a un valor de 10’728.359,50 y el 

cronograma de ventas establecido se ha planificado de manera de tener un flujo de capital 

que evite riesgos financieros al proyecto, apoyándose en estrategias que permitan ser más 

eficiente a la comercialización. 

 

1.7 Viabilidad Financiera 

 
El análisis de este capítulo está enfocado en determinar la viabilidad de la inversión 

y la rentabilidad que genere el proyecto, mediante el análisis de indicadores financieros 

que son el flujo operativo, liquidez del proyecto, el VAN, la TIR, apalancamiento 

financiero y sensibilidad bajo diferentes posibles escenarios. 

  

 Los flujos de caja al inicio del proyecto son negativos hasta antes de los últimos 

meses donde hay una alta recuperación por el pago final del financiamiento proyectado en 

las ventas. 

 



27 

 
 

Gráfico 2. Flujo de Caja Total 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

 El proyecto se muestra positivo en su rentabilidad, incluso respondiendo solvente 

ante posibles riesgos o variaciones de lo estimado. 

 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

Costos Estimado 2014 

Ingresos  $ 10’728.359,50 

Egresos $   7´942.207,79 

Total $   2´786.151,71 

ANÁLISIS DINAMICO 

Indicador Estimado 2014 

VAN $ 1’135.376,25 

 Mensual Anual 

Tasa 1.88% 25% 

TIR 3.85% 57% 

Margen 26% 16% 

Rentabilidad 35% 22% 

 

 

Tabla 3. Análisis Estático y Dinámico 

Elaborada por: Daniel Vásquez D 
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 En análisis con apalancamiento demostró que el aporte de capital en el mes 7 

aporto a que la línea de costos e ingresos no tenga mayor diferencia que pudiera poner en 

riesgo financiero al proyecto, además de mejorar el VAN generando mayor rentabilidad. 

 

 $ (4.000.000,00)

 $ (2.000.000,00)

 $ ‐

 $ 2.000.000,00

 $ 4.000.000,00

 $ 6.000.000,00

 $ 8.000.000,00

 $ 10.000.000,00

 $ 12.000.000,00

 $ 14.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Series1

Series3

Series2

 
 

Tabla 4. Análisis Dinámico con Apalancamiento 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

1.8 Aspectos Legales 

El capítulo de Aspectos Legales inicia con los artículos de la Constitución 

ecuatoriana referentes a la actividad de construcción, compra y venta de bienes inmuebles, 

determinando de igual manera la forma de negocio, contratos, títulos, laboral y 

documentación requerida por el Municipio y demás entes reguladores. 

Según reglamento de funcionamiento de las compañías que realizan actividad 

inmobiliaria deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Ser propietaria del terreno en el cual se desarrollará el proyecto o titular de los 

derechos fiduciarios del fideicomiso que sea propietario del terreno. 

b) Contar con presupuesto detallado del proyecto. 

c) Suscribir las escrituras públicas de promesa de compraventa. 

d) Construir dentro de los plazos establecidos. 

e) Suscribir las escrituras públicas de compraventa definitiva. 

f) Atender los requerimientos de información que formule la Superintendencia de 

Compañías y Valores, así como de organismos públicos que tienen competencias 

legales en materia de vivienda. 

g) Cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Valores. 
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Respecto de obligaciones tributarias la empresa promotora al encontrarse registrada 

como  Persona Jurídica – Sociedad debe cumplir con las siguientes obligaciones 

tributarias: 

  

a) Anexo accionistas, participes, socios, miembros del directorio y administradores 

b) Anexo relación dependencia 

c) Anexo transaccional simplificado 

d) Declaración de impuesto a la renta sociedades 

e) Declaración de retenciones a la fuente 

f) Declaración mensual de IVA 

 

1.9 Gerencia del Proyecto 

La Gerencia del Proyecto está estructurada de acuerdo a la metodología del 

TenStep, que incluye las diez áreas del conocimiento para la Gerencia de Proyectos, 

planificando y gestionando las diversas variables que implica el desarrollo de un proyecto. 

Información recibida en el curso de Dirección de Proyectos y que será aplicado al proyecto 

del Edificio Biarritz, sobre el cual se desarrolla este documento. 

 
Gráfico 3. Metodología TenStep para la Dirección de Proyectos 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

5 grupos de procesos 
para la dirección 

de proyectos

Iniciación

Planificación

Ejecución

Seguimiento

Cierre
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El alcance del trabajo se ha definido en base a la metodología TenStep, definiendo 

los parámetros hasta los que llega la dirección y ejecución del proyecto, con la entrega de 

un producto final que cumpla con todos los requerimientos técnicos, financieros y legales. 

Para la integración se ha desarrollado un EDT, cronograma y presupuesto que 

analizados bajo la metodología TenStep nos permiten gestionarlos y controlarlos. 

 

 
 
 

Cuadro 1.  EDT 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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La planificación del trabajo ha implicado el desglose y profundo análisis de las 

actividades a desarrollarse, asegurando la mayor eficiencia en las actividades del proyecto. 

Para proyecto se han gestionado diferente aspectos mediante plantillas, formularios 

y demás documentación que permitirá dar seguimiento y control a la ejecución del 

proyecto. 

Como estructura organizacional del proyecto se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

 
 
 
 

Cuadro 2.  Estructura Organizacional del Proyecto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

1.10 Escenario Actual y Propuesta de Optimización 

Para demostrar el escenario actual sobre el que se desarrolla el proyecto “Edificio 

Biarritz” se ha considerado la dinámica del entorno macroeconómico y su influencia en el 

sector de la construcción y del mercado inmobiliario en el país, poniendo en perspectiva el 



32 

medio cambiante sobre el que se desarrollan los proyectos inmobiliarios y la ejecución de 

Planes de Negocio. 

La viabilidad financiera del proyecto se ve medianamente afectada por el impacto 

de factores macroeconómicos y recientes medidas gubernamentales, se ha determinado 

que el impacto en la viabilidad financiera de proyecto se da principalmente por el 

incremento en costos y el menor precio de ventas. 

 

Para la propuesta de optimización se trabaja con escenarios actuales del proyecto, 

incrementando los costos en un 7% y una reducción en el precio de ventas con un menor 

impacto del 3%, se determina que la Estrategia Comercial del proyecto debe optimizarse, 

tanto en la imagen del promotor proyecto, así como en el planteamiento de precios más 

competitivos. 
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2 ENTORNO MACROECONÓMICO 

2.1 Introducción 

Todo proyecto inmobiliario es afectado por factores externos denominados 

macroeconómicos que están relacionados a cambios en las variables económicas de un 

país y a nivel mundial, las cuales están fuera del alcance de un promotor inmobiliario y 

que por lo tanto precisan ser analizadas para realizar ajustes o adaptarse a cambios en el 

ámbito económico. 

 

2.2 Objetivos 

El análisis macroeconómico tiene como objetivo conocer las variables tanto a nivel 

del país como mundial, identificar aquellas que puedan representar algún riesgo al 

proyecto y anticipar cualquier decisión para reducir el impacto que pudiera tener el 

proyecto.  

 

2.3 Metodología de trabajo 

Desde un nivel macro se estudian las variables e indicadores económicos mundiales y sus 

cambios, de igual manera los mismos a nivel nacional que particularmente afectan al 

mercado inmobiliario y cuyos resultados faciliten tomar decisiones que contribuyan a la 

viabilidad del proyecto.   

 

2.4 Antecedentes  

 A nivel mundial los países que dependen del petróleo han sufrido un fuerte impacto 

en sus economías producto de la baja del costo del barril de crudo y así lo confirman 

compañías internacionales de análisis económico como Marsh que en colaboración con 

Business Monitor International (BMI) han determinado los países que corren riesgo para el 

año 2015. 
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 El análisis con proyecciones al año 2015 se realizó en case de tres categorías: 

riesgo político, macroeconómico y productividad, considerando la baja en el precio del 

petróleo como un fuerte indicador de riesgo, a continuación se presentan los resultados a 

nivel mundial con el indicador de nivel de estabilidad de cada país. 

 

 

Imagen 4. Mapa mundial de riesgo político 2015 
Fuente: Marsh – Business Monitor International 

Editado por: Daniel Vásquez D. 
 

 

 En el análisis que muestra la imagen 1, refleja el complejo panorama económico 

por el que actualmente está pasando el Ecuador, identificándolo como uno de los países 

con mayor riesgo fruto de la caída en el precio del petróleo, lo cual incide negativamente 

en la economía nacional y contrasta con el tiempo de bonanza que se ha venido teniendo 

durante los últimos años para diferentes industrias incluyendo a la de la construcción, 

producto de esto se avizora un panorama con medidas del Gobierno y ajustes en la 

economía nacional para contrarrestar esta crisis.  
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 A diferencia de la crisis actual que empieza con la caída del precio del petróleo, 

cabe destacar el aporte que ha tenido la Industria de la Construcción durante los últimos 

años a la economía nacional, especialmente durante la crisis mundial del 2009, el país no 

fue afectado en gran parte por la inversión tanto pública como privada en el sector de la 

construcción llegando a tener una participación del 61% de entre el resto de industrias, 

como lo muestra el gráfico 1. 

 

 

Gráfico 4. Formación bruta de capital fijo por producto 2007-1014 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Proyección 2014 Daniel Vásquez D. 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
 
 

 

2.5 Inflación 

 Según el INEC en su informe mensual de enero 2015, la inflación anual en enero 

de 2015 fue de 3,53%, en el mes anterior fue de 3,67% y la de enero de 2014 se ubicó en 

2,92%. 
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Gráfico 5. Evolución de la Inflación Anual  
Fuente: INEC 

Editado por: Daniel Vásquez D. 
 

2.6 Evolución del Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones 

(IPC) 

Mes  Índice 
Inflación 
Mensual 

Inflación 
Anual 

Inflación 
Acumulada 

Ene - 14 97,78% 0,72% 0,72% 0,72% 

Feb - 14 97,89% 0,11% 2,85% 0,83% 

Mar - 14 98,57% 0,70% 3,11% 1,53% 

Abr - 14 98,56% 0,30% 3,23% 1,83% 

May - 14 98,82% -0,04% 3,41% 1,79% 

Jun - 14 98,93% 0,10% 3,67% 1,90% 

Jul - 14 99,33% 0,40% 4,11% 2,31% 

Ago - 14 99,53% 0,21% 4,15% 2,52% 

Sep - 14 100,14% 0,61% 4,19% 3,15% 

Oct - 14 100,35% 0,20% 3,98% 3,36% 

Nov - 14 100,5% 0,18% 3,76% 3,55% 

Dic - 14 100,64% 0,11% 3,67% 3,67% 

Ene - 15 100,24% 0,59% 3,53% 0,59% 

 
Tabla 5. Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones (IPC) 

Fuente: INEC 
Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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El INEC indica que en enero de 2015 el índice de precios al consumidor se ubicó en 

101,24; lo cual representa una variación mensual de 0,59%. El mes anterior dicha 

variación fue de 0,11%, mientras que en enero de 2014 se ubicó en 0,72%. 

 

2.7 Indicador PIB 

 La situación mundial respecto de la baja en el precio de crudo tiene una incidencia 

directa en el Ecuador por ser un país dependiente del petróleo, producto que marca un alto 

porcentaje en el nivel de exportaciones y por lo tanto en el PIB nacional.  En relación al 

PIB de América Latina, el ecuatoriano tiene índices superiores, en el año 2011 se registró 

el índice más alto y desde ahí hasta el año 2013 se ha registrado una baja constante, sin 

embargo según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la 

Organización de las Naciones Unidas (Cepal) prevé un crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) para Ecuador de 3,8% en 2015, a pesar de que se estima que el registro será 

más bajo que el del año 2014, el país se mantendrá a flote y con un nivel aun por encima 

de la región. 

 

 

Gráfico 6. Crecimiento del PIB (anuales %)  
Fuente: Banco Mundial / Proyección 2014 Daniel Vásquez D. 

Editado por: Daniel Vásquez D. 
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2.8 Contribución de la Industria de la Construcción al PIB 

 Entre los años 2007 a 2014 la actividad económica que tuvo un mayor aporte al 

PIB nacional fue la Industria de la Construcción con 0.87 puntos, la cual involucra a varios 

actores que se ven beneficiados con la generación de empleo y producción, así como a 

través de una serie de transacciones que involucra el negocio inmobiliario, consolidando 

esta Industria en una actividad rentable que aporta al desarrollo económico del país.   

 

 

Gráfico 7. Contribuciones a la variación anual del PIB por industrias  
Fuente: Banco Central del Ecuador / Proyección 2014 Daniel Vásquez D. 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
 
 
 
 

2.9 Caída del precio de barril de petróleo 

 El tiempo de bonanza que ha tenido el Ecuador durante los últimos 8 años se ha 

visto afectado por la caída en el precio del barril de petróleo, hasta ahora el Gobierno se ha 

beneficiado desde el inicio de su periodo con una economía que creció a través de 

inversión y un elevado gasto público, los cuales generaron mayor consumo y el incremento 
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en la recaudación de impuestos, el impacto de esta baja se ha sentido desde agosto del 

2014 pero en mayor nivel a finales del año, su incidencia es crítica en la economía 

ecuatoriana pues somos dependientes de los ingresos por el crudo pues representa un gran 

porcentaje de la economía del país. 

 

 

Gráfico 8. Evolución de precios del petróleo 2007-1014 
Fuente: Banco Mundial – Banco Central del Ecuador 

Editado por: Daniel Vásquez D. 
 

 

 La baja en el precio del barril de petróleo incide fuertemente en el presupuesto del 

Estado, pues el Gobierno fijo en $79,70 el precio del barril para la proforma presupuestaria 

 del año 2015 y solo para el diciembre del año 2014 el barril ya llego a los $53.55, 

generando un fuerte desbalance en lo que se proyectaba para el año 2015. 
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Gráfico 9. Balanza comercial, el peso del petróleo en el comercio exterior 
Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, EP Petroecuador 

Editado por: Daniel Vásquez D. 
 

2.10 Salvaguardias arancelarias 

 La economía del país ha sufrido un impacto negativo como resultado de la baja en 

el precio del petróleo a nivel mundial y el año 2015 inicia con cambios establecidos por el  

Gobierno para contrarrestar la crisis por la caída del precio de petróleo, desde el mes de 

marzo aplica la salvaguardia arancelaria a productos de importación, esto repercute en la 

industria de la construcción con el incremento de los precios de productos importados. 

 

CONTRUCCIÓN
Producto  Tasa 

Actual  

+USD 
0.14/Kg 

Sobretasa Total 

25 % 
SOBRETASA 

Baldosas 5% 25% 30% 
Palas 10% 5% 15% 

Serruchos  0% 5% 5% 
Playo o alicate 0% 15% 15% 

Martillos  10% 15% 25% 
 

Tabla 6. Salvaguardias Industria de la Construcción 
Fuente: El Comercio 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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2.11 Índice de Riesgo País  

 El índice de riesgo País mide la capacidad de pago de un país y principalmente es 

un referente para atraer la inversión extranjera, en el Ecuador a finales del 2014 llego a un 

alto índice debido a la caída del petróleo, lo cual se presenta como un panorama en contra 

de las intenciones de generar mayor inversión y movimiento de capital que dinamice la 

Industria de la Construcción. 

 

 

Gráfico 10. Riesgo País Ecuador 2014 - 2015 

Fuente: JP Morgan 

Editado por: Daniel Vásquez D. 

 

2.12 Créditos Hipotecarios - BIESS  

 La cantidad de dinero que ha facilitado el BIESS a través de Préstamos 

Hipotecarios desde su creación en el año 2008 ha dinamizado el mercado inmobiliario 

principalmente en ciudades como Quito y Guayaquil, especialmente durante los últimos 

cuatro años se ha incrementado en gran proporción el número de beneficiarios del crédito, 
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lo que se traduce en un mayor número de compradores de bienes y por lo tanto en un 

crecimiento de la industria de la construcción en el país. 

 
 
 

 
 

Gráfico 11. Evolución del número de beneficiarios de Préstamos Hipotecarios  

Fuente: Banco de IESS (BIESS) / Proyección 2014 Daniel Vásquez D. 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 

 Dentro de los beneficios que ha tenido la Industria de la Construcción desde  la 

creación del BIESS en el año 2008, se destaca el retorno de la credibilidad de las personas 

en las instituciones financieras, motivando a más personas a decidirse por obtener los 

créditos para conseguir los bienes que anhelan, además el BIESS ingreso con una baja tasa 

de interés del 9% con la que se realizan los créditos hipotecarios, pues esto ha permitido 

que el crédito 

sea accesible para más personas y estableciendo a la vez un estándar dentro del sector 

financiero que ajusto de otras entidades privadas bajo estos parámetros crediticios. 

 

8250
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2.13 Conclusiones 

DESCRIPCIÓN ESTADO CONCLUSIÓN 

 

General País 

 

 

La baja del precio de petróleo ha marcado un periodo de 

recesión en el país, se han tomado medidas gubernamentales 

para suplir este déficit, lo que afecta la dinámica del mercado 

inmobiliario. 

 

Inflación 

 

 

Con relación a los dos últimos años, la inflación en enero del 

2015 se ha mantenido en un punto medio y sin mayor variación 

prevista para los siguientes seis meses del año. 

 

Indicador PIB 

 

 

Desde el año 2011 el PIB nacional ha tenido una baja leve y se 

anticipa que el PIB para el 2015 tendrá un ligero crecimiento 

pero por debajo del año pasado. 

 

Industria de la 

Construcción 

 

 

 

Los indicadores económicos y las decisiones políticas tendrán 

un impacto en la Industria de la Construcción, a pesar de su 

crecimiento y gran aporte a la economía del país, se verá 

afectada. 

 

Índice de Riesgo 

País  

 

 

El índice de riesgo país como una variable económica de 

referencia para los proyectos de inversión, es negativo pues 

tiene tendencia al incremento, lo que repercute en la tasa de 

descuento del proyecto. 

 

Créditos 

Hipotecarios 

 

 

 

Los créditos hipotecarios que continua facilitando el Gobierno a 

través del BIESS, mantienen el interés de las personas en 

comprar bienes inmuebles, sin embargo se han visto limitados 

por la falta de liquidez del Gobierno, lo que ha reducido el 

mercado inmobiliario. 
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3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Introducción 

La localización es un factor importante para el éxito de un proyecto inmobiliario, debido a 

que las condiciones favorables del lugar donde estará implantado dan mayor valor al 

proyecto, ya sean la accesibilidad, equipamiento, referentes cercanos, posición, vista, 

clima, soleamiento y demás condiciones que eleven la calidad del entorno. 

 

El Edificio Biarritz se encuentra localizado en la Zona Centro Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, parroquia Iñaquito, en el Sector de Bellavista, el cual es 

consolidado de vivienda y que durante los últimos años ha cambiado su tipología de 

viviendas unifamiliares a edificios en altura, debido a la creciente demanda que ha 

generado el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios  de vivienda. 

 

3.2 Objetivos 

Mediante el análisis de las condicionantes del lugar donde se implanta el proyecto, 

determinar la factibilidad y ventajas que proporciona la adecuada selección de la 

localización del mismo. 

Establecer las ventajas y desventajas que pueden darse al implantar el proyecto en el sector 

de Bellavista, esclareciendo la incidencia de las condicionantes detectadas, en las 

diferentes etapas de desarrollo del proyecto, ya sea para el desarrollo de estudios técnicos, 

la promoción y ventas, construcción y entrega de un producto que aporte a una mejor 

calidad de vida de sus usuarios. 

 

3.3 Metodología de trabajo 

Establecer las condicionantes del lugar, tanto cualitativas como cuantitativas, mediante el 

análisis in situ, con el registro de la situación del sector de Bellavista, así como de su 

entorno y su relación con el resto de la ciudad. 
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3.3.1 Análisis Ciudad de Quito 

 
 

Plano 3.  Ciudad - Zonas 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

La ciudad de Quito se extiende 70 km. longitudinalmente  en sentido norte - sur, el Distrito 

Metropolitano continua creciendo en el mismo eje y hacia el lado oeste a los valles de 

Cumbaya, Tumbaco y los Chillos, este crecimiento ha incrementado el Mercado 

Inmobiliario debido al desplazamiento de la población hacia estos polos y la 

transformación de las centralidades que pasaron de viviendas unifamiliares a edificios 

multifamiliares. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 5 zonas, sur, centro – sur, centro, 

centro – norte y norte, además de los Valles, cada uno en con un contexto socio – 

económico diverso y que mientras más se alejan hacia los polos marca mayor diferencia, 

actualmente se encuentran generando nuevas centralidades que contienen equipamiento y 

servicios que evitan el traslado de personas a través ciudad, por lo tanto se busca disminuir 

la congestión, de lo que tanto adolecen las ciudades en la actualidad. 
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3.3.2 Análisis Zona Centro Norte 

 
Plano 4.  Ciudad - Zona Centro Norte 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

La zona centro norte se caracteriza por ser una de las de mayor cambio debido a la alta 

demanda de proyectos inmobiliarios, producto de las condiciones favorables en cuanto a 

equipamiento y servicios, al estar en esta zona central, empresarial, de negocios y 

comercial, que aporta a la reducción de traslado de ciudadanos a través de la ciudad.  

 
 
 
 
 
 



49 

3.3.3 Análisis Sector Bellavista 

 
Plano 5.  Sector Bellavista 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

Dentro de la zona permeable alrededor del Edificio “Biarritz” se encuentran un completo 

equipamiento y servicios, por donde pasan dos vías principales que lo conectan con el 

resto del Distrito Metropolitano, una ventaja es la presencia de dos grandes áreas verdes 

recreativas de la ciudad y una serie de hitos que son puntos llamativos y referentes para la 

ciudad, la característica de Bellavista es que se ha consolidado como un sector de vivienda.  

 

3.3.4 Accesibilidad 

Junto al sector de Bellavista pasan dos vías principales de la ciudad, las avenidas Eloy 

Alfaro y 6 de diciembre, que conectan el sector longitudinalmente con todo el Distrito 

Metropolitano de Quito, adyacente está el túnel de Guayasamin que conecta a la ciudad 
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con la vía perimetral Simón Bolívar que se dirige hacia los valle de Cumbaya, Tumbaco y 

los Chillos, así como la vía Gonzales Suarez que vincula al sector con las zonas 

adyacentes, facilitando conexiones por diferentes rutas en varios sentidos.  

 

3.3.4.1 Conexión Sectores 

 

 

 
Fotografía 1.  Puente Av. Gonzales Suarez 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

 

A pesar de la fuerte topografía que tiene el sector, lo cual podría afectar su conexión con el 

resto de sectores, como solución existe el puente de la avenida Gonzales Suarez, el cual se 

convierte en otra alternativa de circulación sin la necesidad de salir a las avenidas 

principales de ciudad, una gran ventaja de conectividad para el sector. 
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3.3.4.2 Vías Sector 

 

 

 
Fotografía 2.  Vías Sector 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

 
 

 
Fotografía 3. Vías Sector 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

 
 
Las vías internas del Sector son secundarias y de corta distancia, como se puede apreciar 

en la fotografía 3 son arborizadas, con esto el entorno se torna agradable, convirtiéndose 

en un gran atractivo para las personas que viven o planean vivir en Bellavista y en un valor 

agregado al momento de desarrollar un proyecto inmobiliario.  
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3.3.5 Hitos 

 
 

Fotografía 4.  Hito - Ecuavisa 

Fuente: www.eluniverso.com 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

En el sector se encuentran una serie de hitos que se han convertido en referentes dentro de 

la ciudad y que a la vez se convierten en puntos de atracción hacia este lugar, parate de 

esto tenemos los dos grandes parques la Carolina y Metropolitano que se convierten en una 

gran ventaja para este sector, la Capilla del Hombre también es un atractivo cultural que se 

ha convertido en un lugar emblemático de la ciudad para disfrutar del arte y eventos 

culturales. 

  

 

 
Fotografía 5. Parque Metropolitano 

Fuente: Daniel Vásquez D. 
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Las áreas verdes contiguas son de gran valor y atractivo para este sector, propiciando el 

encuentro de sus habitantes y el desarrollo de actividades al aire libre, fomentando la unión 

y mejoramiento de salud en un ambiente más puro, que por varios aspectos dan un mayor 

valor al sector, siendo los parques de la Carolina y Metropolitano los principales espacios 

de recreación, además de otros de menor escala como son la Plaza Argentina y el parque 

infantil ubicado en la parte central del sector 

 

3.3.6 Equipamiento 

 
 

Plano 6. Equipamiento Sector 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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Las áreas verdes contiguas son de gran valor y atractivo para este sector, propiciando el 

encuentro de sus habitantes y el desarrollo de actividades al aire libre, fomentando la unión 

y mejoramiento de salud en un ambiente más puro, que por varios aspectos dan un mayor 

valor al sector, siendo los parques de la Carolina y Metropolitano los principales espacios 

de recreación, además de otros de menor escala como son la Plaza Argentina y el parque 

infantil ubicado en la parte central del sector. 

 

3.3.6.1 Recreación 

 

 

 
Fotografía 6.  Actividades recreativas – Parque Metropolitano 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

 
 

 
 

Fotografía 7. Actividades recreativas – Parque Metropolitano 

Fuente: Daniel Vásquez D. 
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Las áreas verdes contiguas son de gran valor y atractivo para este sector, propiciando el 

encuentro de sus habitantes, donde se desarrollan diversas actividades recreativas, dirigido 

para usuarios de todas las edades, haciendo de estos lugares inclusivos, esto se convierte 

en un atractivo único que atrae a personas desde todos las zonas de la ciudad. 

 

3.3.6.2 Educación 

 
 

 
 

Fotografía 8.  Colegio Benalcazar 

Fuente: www.elcomercio.com 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 

Dentro de la zona permeable se encuentran diversas instituciones educativas que atienden 

a personas de diferentes edades, con un centro de desarrollo infantil que atiende a niños de 

0 a 5 años e instituciones emblemáticas como es el Colegio Benalcazar, de gran prestigio 

educativo, así como un importante centro de idiomas de la ciudad, como es la Alianza 

Francesa, cubriendo así una amplia gama de demanda educativa dirigida para diversas 

edades. 

3.3.6.3 Seguridad 

 
En el centro del sector se encuentra una Unidad de Policía Comunitaria, la UPC de 

Bellavista se maneja dentro del rango que cubre el sector, proporcionando seguridad y 

control, que se convierte en un valor agregado para el convivir de las personas que habitan 

Bellavista, la sensación de seguridad es una de los puntos más fuertes para  futuros clientes 

que quieren decidirse por un bien inmueble. 
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Fotografía 9..  Seguridad - UPC Bellavista 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

 

3.3.6.4 Cultural 

 

La Capilla del Hombre es uno de los principales referentes culturales de la ciudad, 

planificada por el famoso artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamin, quien ideo este lugar 

para hacer honor al ser humano y como una casa que albergará sus obras más 

representativas, que las donó para ser compartidas con el mundo, aquí se desarrollan una 

serie de actividades culturales, lo que se convierte en un importante atractivo para el 

sector. 

 

 
 

Fotografía 10.  La Capilla del Hombre 

Fuente: www.in-quito.com 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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3.3.6.5 Financiero 

 
El sector se encuentra cerca a la zona financiera más importante de la ciudad y dentro de la 

zona permeable podemos ubicar dos principales agencias bancarias, como son el Banco 

del Pichicha agencias Gonzales Suarez y la Portugal, siendo un servicio importante que al 

estar dentro de la zona permeable evita desplazamientos de sus habitantes. 

 

3.3.6.6 Religioso 

 
Como referente dentro de la ciudad las iglesias de Fátima y del Batán congregan gran 

cantidad de personas que acuden desde diferentes sectores de la ciudad, lo que es 

beneficioso para los habitantes del sector de Bellavista pues pueden acudir caminando sin 

necesidad de recorrer largas distancias por la ciudad. 

 

3.3.7 Zonificación  

 

 
 

Plano 7. Zonificación Sector 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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3.3.8 Limites 

El sector se encuentra delimitado al norte por el sector del Batán Alto, hacia el sur por un 

borde de ciudad marcado por el túnel de Guayasamin, hacia el este por el parque 

Metropolitano y hacia el oeste por una vía principal de la ciudad, la avenida Eloy Alfaro. 

 

3.3.9 Tipologías Edificaciones Sector 

El Sector de Bellavista se ha caracterizado por la presencia de casas y edificios 

multifamiliares, la dinámica del mercado inmobiliario en esta zona ha generado el 

desarrollo de nuevos proyectos residenciales en altura que reemplazan a las antiguas casas.  

 

 

 
                                                                         
                       

Fotografía 11.  Tipologías Edificaciones Sector - Antigua 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

 
 
Los solares de las edificaciones antiguas son aprovechados por promotores inmobiliarios 

para implantar nuevos proyectos, situación que ha venido incrementándose durante los 

últimos años, estableciéndose un proceso de cambio que demuestra la preferencia por lotes 

ubicados en el sector de Bellavista para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.  
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Fotografía 12. Tipologías Edificaciones Sector - Edif. Multifamiliar 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

 

 

 
 

Fotografía 13.  Tipologías Edificaciones Nuevas Sector - Edif. en Altura 

Fuente: Daniel Vásquez D. 
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3.3.10 Contexto Arborización Especies Vegetales 

 

 
 

Fotografía 14. Arborización Sector 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

 
El sector de Bellavista se caracteriza por tener un entorno con alta presencia de  

vegetación, lo que se convierte en un atractivo para personas que buscan un lugar 

residencial con elementos que aporten en la decisión de ubicar su vivienda. 

 

3.3.11 Factores Ambientales 

3.3.11.1 Contaminación visual 

 

 

 
Fotografía 15. Contaminación Visual 

Fuente: Daniel Vásquez D. 
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3.3.11.2 Tráfico 

 

Bellavista al ser un sector consolidado de vivienda, tiene una baja frecuencia de 

circulación vehicular, lo que hace agradable al entorno del sector, la poca circulación 

vehicular se da hacia la calle principal al interior del sector, la calle Bosmediano que 

conecta al sector hacia dos puntos de atracción como son el canal de comunicación 

Ecuavisa y la Capilla del Hombre que recibe un número moderado de visitantes. 

3.3.11.3 Ruido 

 

La presencia de obras en construcción genera ruido que afecta al sector durante las horas 

laborales, durante los fines de semana se puede tener una percepción diferente de este 

sector al no verse afectado por el ruido de las obras, a parte de esta situación al no haber 

mayor circulación vehicular dentro de este sector, no se encuentra mayormente afectado. 

 

3.3.11.4 Desechos 

 

La recolección de basura es planificada, realizándose durante la noche, lo que minimiza el 

impacto que pueda tener esta actividad para las personas que recorren este sector y los 

vehículos que por allí transiten. 

 

3.3.11.5 Cercanía a fuentes de comunicación 

 

Existen dos importantes fuentes de comunicación, el canal Ecuavisa, de gran trascendencia 

en el medio nacional y la Radio Zaracay que también es bastante difundida en el país, por 

lo que la afectación que pueda generarse es mayormente visual por las antenas que rompen 

con el paisaje urbano del sector. 
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3.3.12 Análisis Terreno 

 
 

Imagen 5.  Lote de Implantación 

Fuente: IRM - MDMQ 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

3.3.12.1 Estado Terreno 

 

 
 

Fotografía 16. Estado Terreno 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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3.3.12.2 Morfología 

 

 
 

Imagen 6. Morfología Terreno 

Fuente: IRM - MDMQ 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 

3.3.12.3 Topografía 

 

 
 

Fotografía 17. Pendiente Terreno 

Fuente: Daniel Vásquez D. 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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3.3.13 Regulación Metropolitana 

 
 

Cuadro 3. Informe de Regulación Metropolitana 

Fuente: IRM - MDMQ 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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3.4 Conclusiones 

CONDICIONANTE VIABILIDAD CONCLUSIÓN 

Sector  

 

La ubicación central dentro de la ciudad es privilegiada, cerca 

a una importante zona financiera, de empresas y comercial, 

además de dos grandes parques, así como un completo 

equipamiento, en un sector consolidado de vivienda. 

Accesibilidad  

 

El  sector se conecta a dos de las principales vías de la 

ciudad, además de vías de menor orden que favorece el 

enlace con los sectores contiguos. 

Áreas Verdes  

 

La presencia de dos de los más grandes parques de la ciudad 

dan un gran valor a la localización del proyecto, aportando al 

paisaje urbano, mejorando la calidad del aire y proveyendo de 

importantes espacios destinados al esparcimiento.  

Recreación  

 

Los  parques la Carolina y Metropolitano son los principales 

espacios que permiten el desarrollo de diversas actividades 

recreativas, además de canchas deportivas, la plaza Argentina 

y un parque infantil en el corazón del sector.  

Educación  

 

Las instituciones presentes en el sector  cubren los diferentes 

niveles educativos, desde educación inicial con un centro de 

desarrollo  infantil y emblemáticas instituciones como el 

Colegio Benalcazar.  

Seguridad  

 

La unidad de Policía Comunitaria Bellavista ubicada en una parte 

central del sector, vigila y controla el área total, generando un nivel de 

seguridad perceptible en las vías y espacios del sector.  

Cultural  

 

La presencia de la Capilla del Hombre tiene incide de manera positiva 

en el sector, debido a las actividades culturales que allí se 

desarrollan, que pueden ser aprovechadas por sus habitantes. 

Financiero  

 

Dentro del área permeable se encuentran dos agencias bancacrias 

principales, a las que pueden acudir los habitantes, evitando el tener 

que desplazarse hacia otros sectores de la ciudad.  

Religioso  

 

Dentro del área permeable del sector se encuentran dos iglesias 

referentes en la ciudad, las cuales por su ubicación pueden ser 

visitadas sin necesidad de movilizarse por largas distancias.  
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Contaminación 

Visual 

 

 

El sector tiene valor agregado debido a la presencia de vegetación 

dentro de su entorno, la única afectación que se tiene es debido a la 

publicidad que se usan en las obras en ejecución. 

Tráfico  

 

Al ser un área consolidada de vivienda, las vías al interior tienen una 

baja frecuencia de circulación vehicular. 

Ruido  

 

La presencia de obras en ejecución genera ruido durante las horas 

laborables, lo que afecta sonoramente al entorno del sector. 

Desechos  

 

La recolección de basura en el sector es planificada, se realizarse 

durante las noches, lo que no afecta a la circulación vehicular ni 

peatonal. 

Cercanía a 

Fuentes de 

Comunicación 

 

 

Existen dos importantes fuentes de comunicación que afectan a su 

entorno inmediato visualmente por la presencia de sus antenas, lo 

que no tiene gran incidencia pues se ubican en la parte posterior del 

sector. 
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4 ANÁLISIS DE MERCADO 

4.1 Introducción 

El análisis del mercado inmobiliario se realiza investigando la oferta y demanda en 

diferentes escalas, identificando su dinámica dentro la ciudad de Quito, respectivamente en 

la Zona Norte y el Sector de estudio en Bellavista, determinando el posicionamiento del 

proyecto en relación a su competencia y el perfil del cliente que va a adquirir el bien 

inmueble.  

 

4.2 Análisis de la Oferta Inmobiliaria 

Este análisis nos permite conocer cómo está posicionado nuestro proyecto en relación al 

resto de proyectos que se están desarrollando dentro del sector de estudio, se lo realiza 

recurriendo a diferentes fuentes y para el efecto la investigación de campo es primordial 

pues se deben investigar los proyectos de la competencia in situ, así como visitando 

distintas oficinas inmobiliarias. 

 

4.2.1 Objetivos 

El análisis de la Oferta Inmobiliaria tiene como objetivo determinar cómo está posicionado 

nuestro proyecto en relación al resto de proyectos de la competencia y así tomar decisiones 

respecto del planteamiento del proyecto. 

 

4.2.2 Metodología de trabajo 

La investigación del mercado se realizó visitando los proyectos que se están desarrollando 

en el sector permeable del proyecto, en oficinas inmobiliarias, ferias y páginas de internet, 

obteniendo información de ventas y ejecución del proyecto.   
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4.2.3 Oferta Inmobiliaria Ciudad de Quito 

 

 
 
 

Plano 8. Oferta Ciudad de Quito 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 
El análisis de la Oferta Inmobiliaria en el Distrito Metropolitano de Quito se efectúa en 

base a la evaluación de indicadores del comportamiento de oferta de proyectos a un nivel 

macro, mediante los cuales se pueden tomar las primeras decisiones respecto del 

planteamiento del proyecto. 

 

Para el análisis se evalúan distintos indicadores tomando como referencia desde el año dos 

mil, permitiendo así durante los últimos catorce años relacionar el comportamiento de la 

oferta con otros factores que inciden en el comportamiento del mercado inmobiliario en la 

ciudad de Quito. 

 
 

4.2.3.1 Número de Proyectos Ciudad de Quito 

 

El primer indicador de la Oferta Inmobiliaria es el número de proyectos que se han venido 

desarrollando en la Ciudad de Quito.  
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Gráfico 12. Número de Proyectos Ciudad de Quito 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

4.2.3.2 Oferta Total Ciudad de Quito 

 

 
 

Gráfico 13. Oferta Total Ciudad de Quito 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.3.3 Oferta Disponible Ciudad de Quito 

 

 
 

Gráfico 14. Oferta Disponible Ciudad de Quito 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

4.2.3.4 Tamaño Promedio (m²) Ciudad de Quito 

 
 

 
 

Gráfico 15. Tamaño Promedio (m²) 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.3.5 Precio Promedio Total Ciudad de Quito 

 
 

 
 

Gráfico 16. Precio Promedio Total Ciudad de Quito 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

4.2.3.6 Precio del m² Promedio Ciudad de Quito 

 
 

 
 

Gráfico 17. Precio del m² Promedio Ciudad de Quito 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.3.7 Absorción (Uni./mes) Ciudad de Quito 

 
 

 
 

Gráfico 18. Absorción (Uni./mes) Ciudad de Quito 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

4.2.4 Oferta Inmobiliaria Zona Norte 

Para obtener información más precisa sobre la Oferta Inmobiliaria, se orientó el estudio en 

la Zona Norte de la ciudad, analizando el comportamiento del mercado inmobiliario con 

relación a los proyectos allí ofertados.  

 
 

 
 

Plano 9. Oferta Zona Norte 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.4.1 Número de Proyectos Zona Norte 

 
 

 
 

Gráfico 19. Número de Proyectos Zona Norte 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

4.2.4.2 Oferta Total Zona Norte 

 

 
 

Gráfico 20. Oferta Total Zona Norte 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.4.3 Oferta Disponible Zona Norte 

 

 
 

Gráfico 21. Oferta Disponible Zona Norte 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

4.2.4.4 Tamaño Promedio (m²) Departamentos Zona Norte 

 
 

 
 

Gráfico 22. Tamaño Promedio (m²) Departamentos Zona Norte 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.4.5 Precio Promedio Total Departamentos Zona Norte 

 
 

 
 

Gráfico 23. Precio Promedio Total Departamentos Zona Norte 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

4.2.4.6 Precio del m² Promedio Departamentos Zona Norte 

 

 
 
 

Gráfico 24. Precio del m² Promedio Departamentos Zona Norte 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.4.7 Absorción en Uni./mes Departamentos Zona Norte 

 
 

 
 

 
Gráfico 25. Absorción en Uni./mes Departamentos Zona Norte 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

4.2.5 Oferta Inmobiliaria Sector Bellavista 

El análisis de los proyectos inmobiliarios dentro del Sector de Bellavista arroja importante 

información respecto de características particulares que sirven para conocer lo que se está 

ofertando y así plantear variables respecto de costos, ejecución, ventas y demás que 

permitan ejecutar un proyecto competitivo y con éxito en sus ventas.     
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4.2.6 Competencia Inmobiliaria Sector Bellavista 

 
 

Plano 10. Localización Competencia Sector Bellavista 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 
Los proyectos analizados en el Sector de Bellavista se encuentran dentro de la zona 

permeable del proyecto y tienen incidencia directa en la Oferta Inmobiliaria, para efectos 

del análisis permiten comparar las características de la competencia con lo que se está 

planteado. 

 
 
 
 
 



79 

4.2.6.1 Proyectos de la competencia 

 
 

         Nombre   Promotor 
1 Biarritz La Flia 
2 Malmo La Coruña 
3 Maribor Banderas Vela 
4 Metro Park Egarco 
5 Sintra RFS 
6 Firenzze Inmo - Rennazzo 
7 Ramses EKS 
8 Panorama III Verzam 
9 Jade Piso Express 
10 Belleville FR Bienes Raices 
11 Zafiro Geren Pro 

 
 

Tabla 7. Proyectos de la Competencia 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

4.2.6.2 Competencia Inmobiliaria Fichas Técnicas 

 
Las fichas técnicas contienen información sobre las características de los proyectos 

ubicados dentro de la zona permeable del proyecto, en base a los datos registrados se 

puede evaluar cómo está posicionado el proyecto en relación con su competencia, 

permitiendo tomar decisiones concretas que llevarán al éxito de su planteamiento. 
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4.2.6.3 Ficha Técnica Edificio Biarritz 

 
 

 
 

 
Ficha 1. Edificio Biarritz 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.4 Ficha Técnica Edificio Malmo  

 
 

 
 
 
 

Ficha 2. Edificio Malmo 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.5 Ficha Técnica Edificio Maribor 

 

 

 
Ficha 3. Edificio Maribor 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.6 Ficha Técnica Edificio Metro Park 

 
 

 
 

 
Ficha 4. Edificio Metro Park 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.7 Ficha Técnica Edificio Sintra  

 
 

 
 

 
Ficha 5. Edificio Sintra 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.8 Ficha Técnica Edificio Firenzze 

 
 

 
 
 

Ficha 6. Edificio Firenzze 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.9 Ficha Técnica Edificio Panorama III 

 
 

 
 
 

Ficha 7. Edificio Panorama III 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.10 Ficha Técnica Edificio Ramses  

 
 

 
 
 

Ficha 8. Edificio Ramses 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.11 Ficha Técnica Edificio Jade 

 
 

 
 

 
Ficha 9. Edificio Jade 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.12 Ficha Técnica Edificio Belleville 

 
 

 
 
 

Ficha 10. Edificio Belleville 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.6.13 Ficha Técnica Edificio Zafiro 

 
 

 
 
 

Ficha 11. Edificio Zafiro 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.7 Comparación con la Competencia 

 

4.2.7.1 Variables de Comparación con la Competencia Inmobiliaria 

 
En base de la información que contienen las fichas técnicas se establecen 

parámetros de comparación con la competencia directa del proyecto, relacionando el 

variables como el precio por metro cuadrado, los acabados, las ventas y el financiamiento. 

 
 

4.2.7.2 Promotor 

 

 
 
 

 
Gráfico 26. Promotor 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
La evaluación del promotor se ha realizado en base al posicionamiento de la marca 

o nombre de la empresa en el mercado, pues una empresa conocida es mejor referencia 

para la gente que busca comprar un bien inmueble. 

 
 
 
 

P R O M O T O R
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4.2.7.3 Producto 

 
 

 
 
 
 

Gráfico 27. Producto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

La arquitectura del proyecto tiene gran incidencia en la decisión de compra de los 

clientes, un ambiente agradable, amplios espacios, buenos acabados pueden ser una 

ventaja con respecto a la competencia. 

 

4.2.7.4 Localización 

 

La localización es importante al momento de decidirse por una vivienda, debido a 

que dependiendo de la localización se puede tener mejor acceso a servicios, mejores vistas, 

un entorno más familiar, menos contaminación, tráfico. 
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Gráfico 28. Localización 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

4.2.7.5 Arquitectura 

 
La arquitectura del proyecto tiene gran incidencia en la decisión de compra de los 

clientes, un ambiente agradable, amplios espacios, buenos acabados pueden ser una 

ventaja con respecto a la competencia. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 29. Arquitectura 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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4.2.7.6 Áreas 

 

 

 

Gráfico 30. Áreas 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

4.2.7.7 Servicios 

 

 

Gráfico 31. Servicios 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

A R E A S

S E R V I C I O S
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4.2.7.8 Acabados 

 

 

 

Gráfico 32. Acabados 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

4.2.7.9 Precio / m² 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Precio / m² 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

 

A C A B A D O S

           Nombre  Referencial m² Evaluación 

1 Biarritz $ 1519,23 → 

2 Malmo $ 16731.50 ↑ 

3 Maribor $ 1425.50 → 

4 Metro Park $ 1982,21 ↑ 

5 Sintra $ 1963,21 ↑ 

6 Firenzze $ 1921,48 ↑ 

7 Ramses $ 1825,50 ↑ 

8 Panorama III $ 1625,50 → 

9 Jade $ 2253,41 ↑ 

10 Belleville $ 1833,41 ↑ 

11 Zafiro $ 1416,93 → 
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4.2.7.10 Absorción del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Absorción 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

4.2.7.11 Matriz de Posicionamiento 

 
Para analizar a la competencia se elabora la Matriz de Posicionamiento, donde se 

realiza la ponderación gráfica de las variables de comparación con los proyectos de la 

competencia. 

4.3 Análisis de la Demanda Inmobiliaria 

Este análisis nos permite conocer las preferencias del cliente respecto de proyectos 

inmobiliarios y el entorno principalmente financiero que facilite la adquisición de estos 

bienes, para el efecto se recurre al estudio de estadísticas sobre población, comportamiento 

del mercado inmobiliario, créditos vinculados a la vivienda, condición de la actual 

vivienda y demás indicadores que van definiendo el perfil del cliente, junto con sus 

preferencias respecto de la vivienda deseada, específicamente para el Sector de Bellavista.   

4.3.1 Objetivos 

Determinar el perfil del cliente y las características de la vivienda deseada, por medio del 

análisis de estadísticas y demás indicadores que evidencien esta definición, para lo cual se 

requiere investigar fuentes de información actualizada que soporten con precisión el 

análisis y determinación objeto de esta sección. 
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4.3.2 Metodología de trabajo 

Para llevar a cabo el análisis de la Oferta Inmobiliaria se investigaran fuentes que 

proporcionen datos estadísticos e indicadores, acudiendo a consultores inmobiliarios, 

revistas especializadas, instituciones de estadísticas y financieras, páginas web, ferias y 

demás que aporten al estudio. 

 

4.3.3 Crédito Hipotecario 

El Crédito Hipotecario es uno de los principales indicadores para el análisis de la Demanda 

Inmobiliaria, debido a que arroja importante información respecto del flujo de dinero que 

se asigna para la adquisición de viviendas y las condiciones que se establecen para acceder 

a estos. 

 

4.3.3.1 Crédito Hipotecario Nacional 

 

 
 

Gráfico 34. Crédito Hipotecario Nacional 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.3.2 Crédito Hipotecario Nacional - Total Operaciones/Promedio Monto de 
Operaciones 

 
 

 
 

Gráfico 35. Crédito Hipotecario Nacional - Total Operaciones/Promedio Monto de Operaciones 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

4.3.3.3 Crédito Hipotecario Sector Financiero – Total Operaciones/Promedio de 
Operaciones 

 
 

 
 

Gráfico 36. Crédito Hipotecario Sec. Financiero – Total Operaciones/Promedio de Operaciones 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.3.4 Crédito Hipotecario Sector Financiero – Total Operaciones/Montos Promedio 
Operaciones 

 

 
 

 

Gráfico 37. Crédito Hipotecario Sector Financiero – Total Operaciones 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

 
 

 
Gráfico 38. Crédito Hipotecario Sector Financiero - Montos Promedio Operaciones 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.3.5 Crédito Hipotecario IESS/BIESS 

 

 
 

Gráfico 39. Crédito Hipotecario IESS/BIESS 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

4.3.3.6 Crédito Hipotecario IESS/BIESS - Total Operaciones/Monto Promedio de 
Operaciones 

 

 

 

Gráfico 40. Crédito Hipotecario IESS/BIESS - Total Operaciones 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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Gráfico 41. Crédito Hipotecario IESS/BIESS - Monto Promedio de Operaciones 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

4.3.3.7 Tasas de Interés Activas Efectivas Vigentes – Vivienda 

 

 

 

Gráfico 42. Tasa de Interés Activas Efectivas Vigentes - Vivienda 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.4 Permisos de Construcción Nacional 

 
 

Gráfico 43. Permisos de Construcción Nacional 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

4.3.5 Demanda Inmobiliaria Ciudad de Quito 

 

 
 

Gráfico 44. Demanda Potencial en Quito 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.5.1 Tenencia de Vivienda en Quito 

 

 
 

Gráfico 45. Tenencia de Vivienda en Quito 

Fuente: INEC  

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

 

4.3.5.2 Tipo de Vivienda en Quito 
 
 

 
 

 
Gráfico 46. Tipo de Vivienda en Quito 

Fuente: INEC  

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

4.3.6 Demanda Inmobiliaria Zona Norte 
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4.3.6.1 Zona Norte Quito Preferencia Para Compra de Vivienda por NSE 

 
 

 
Sector 

 
Total 

Nivel Socioeconómico (%)

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo 
Norte 44,4 43,5 43,0 49,1 43,9 38,8 
Sur 13,6 0,0 3,5 9,2 25,4 17,4 

Centro 6,6 0,0 4,7 3,1 6,9 15,3 

 
 

Gráfico 47. Zona Norte Quito Preferencia Para Compra de Vivienda por NSE 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

4.3.7 Demanda Inmobiliaria Sector Bellavista 

4.3.8 Perfil del cliente 

De acuerdo a la investigación de los proyectos que se están desarrollando en el sector, se 

puede determinar que están dirigidos a un Nivel Socio Económico Medio Alto, por lo que 

el análisis de perfil del cliente será enfocado bajo esta condición en la ciudad de Quito. 

 
 

4.3.8.1 Importancia Relativa de Diferentes Características NSE Medio Alto 

 

 
Gráfico 48. Importancia Relativa de Diferentes Características NSE Medio Alto 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.8.2 Preferencia Tipo de Vivienda NSE Medio Alto 

 

 

 

 

Gráfico 49. Preferencia del Tipo de Vivienda a Adquirir 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

 

 

Gráfico 50. Preferencia del Tipo de Vivienda a Adquirir - Departamento 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.8.3 Número de Dormitorios 

 
 

 
 
 

Gráfico 51. Número de Dormitorios 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

4.3.8.4 Número de Baños 

 
 

 
 

 
Gráfico 52. Número de Baños 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.8.5 Número de Estacionamientos 

 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 53. Número de Estacionamientos Requeridos 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 54. Número de Estacionamientos 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.8.6 Preferencia del Estacionamiento en Departamentos 

 
 

 
 

Gráfico 55. Preferencia del Estacionamiento en Departamentos 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 
 
 

4.3.8.7 Cuarto de Estudio, Sala de Estar de Alcobas 

 
 

 
 

Gráfico 56. Cuarto de Estudio, Sala de Estar de Alcobas 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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4.3.8.8 Requerimiento Sala de Estar 

 

 
 

Gráfico 57. Requerimiento Sala de Estar (Si) 

Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 
 

4.4 Conclusiones 

DESCRIPCIÓN ESTADO CONCLUSIÓN 

General  

 

El proyecto se encuentra ubicado en un Sector de alta 

demanda, donde se desarrollan varios proyectos inmobiliarios 

de similares características. 

Oferta  

Ciudad de Quito 

 

 

Durante los últimos cinco años se ha mantenido un nivel 

moderado creciente del número de proyectos, con un continuo 

aumento en los precios. 

Oferta  

Zona Norte 

 

 

La zona norte de Quito en comparación con el resto de la 

ciudad ha tenido un alto desarrollo de proyectos inmobiliarios, 

lo que indica una creciente dinámica del mercado inmobiliario 

con lo más altos indicadores de absorción de unidades.. 

Oferta   

Sector Bellavista 

 

 

En el Sector se oferta principalmente edificios de vivienda de 

similares características, con precios dirigidos a un NSE Medio 

Alto. 
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Competencia  

 

 

La comparación con el resto de proyectos del sector indica 

que se mantienen similares características, teniendo una 

pequeña ventaja en cuanto a servicios ofrecidos y publicidad, 

lo que ha resultado en una mejor velocidad de ventas.  

Producto  

 

 

Le empresas que están desarrollando proyectos e este sector 

son reconocidas dentro del mercado inmobliiario, algunas con 

tros proyectos cerca de la zona, lo que demuestra el gran 

interés por esta zona de la ciudad. 

Localización  

 

 

Es sector es una ventaja para todos los proyectos debido a la 

alta demanda por su ubicación central dentro de la ciudad, 

difiriendo en menor escala los proyecto que se ubican en 

zonas más retiradas de la avenida principal, siendo esto una 

ventaja respecto del resto. 

Arquitectura  

 

 

La Arquitectura de los proyectos ha marcado mayor diferencia 

al interior de los proyectos, tanto espacialmente asi como con 

acabados, identificando dos tendencias en cuanto al cliente al 

que están dirigidos los proyectos. 

Áreas  

 

 

La dimensión de los tipos de apartamentos no difieren 

mayormente, a excepción de unos pocos proyectos que han 

lanzado mayores áreas que van en correspondencia de un 

costo más elevado, lo que ha sido atractivo para un pequeño 

nicho del mercado. 

Servicios  

 

Entre los proyectos se plantean el mismo tipo de servicios, 

convirtiéndolo en un factor que al estar homogenizado no tiene 

mayor incidencia. 

Precio / m2  

 

El precio de venta se ha diferenciado entre dos grupos de 

proyectos que apuntan a diferentes perfiles de cliente, unos de 

nivel alto y el que mayormente se usa para nivel medio alto. 

Acabados  

 

 

Los acabados difieren entre los proyectos marcándose dos 

tendencias que apuntan a diferente tipo de clientes y que van 

en relación del precio de venta, teniendo los acabados de lujo 

para un nivel alto y en su mayoría dentro del sector donde se 

aplican acabados para un nivel medio alto. 

Comercial  

 

La publicidad en el lugar de la obra es un factor común entre 

los proyectos del sector, además de la publicidad por internet 

en la que se puede encontrar amplia información de todos los 

proyectos. 
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Financiero  

 

 

Los planes de financiamiento no difieren mayormente entre un 

proyecto y otro, las facilidades de crédito establecidas por el 

Gobierno han marcado la pauta para las opciones de pago de 

los clientes. 

Absorción del 

Mercado 

 

 

 

Los proyectos con mayor número de unidades tendieron a 

vender más unidades en el menor tiempo, se detecta que el 

cliente tiene preferencia por los proyectos de mayor escala, a 

excepción de proyectos más pequeños que han tendido por 

dar mayor exclusividad a sus proyectos y que a pesar del alto 

precio se han vendido a una alta velocidad. 

Demanda 

Crédito Hipotecario 

 

 

El considerable aumento del número de créditos para la 

vivienda durante los últimos catorce años, demuestra el alto 

interés de la gente en adquirir vivienda, siendo el BIESS la 

entidad Financiera que mayor número de créditos ha 

generado, dinamizando el mercado inmobiliario. 

Demanda  

Ciudad de Quito 

 

 

 Se ha mantenido un alto interés en los habitantes de Quito en 

adquirir vivienda propia, de la cual los departamentos son los 

más demandados. 

Demanda 

Zona Norte 

 

 

La Zona Norte en comparación del resto tiene una marcada 

diferencia respecto del volumen de proyectos se caracteriza 

por el desarrollo de proyectos en altura, principalmente 

edificios de vivienda. 

Demanda   

Sector Bellavista 

 

 

El Sector de Bellavista tiene una alta demanda de proyectos 

de vivienda en departamentos debido a su ubicación central 

en la ciudad, los proyectos que aquí se desarrollan tienen una 

alta velocidad de ventas. 

Perfil del Cliente  

 

El cliente potencial localizado en el Sector de Bellavista 

pertenece al NSE Medio Alto, con preferencias respecto de la 

vivienda que se ajustan a las características del proyecto.  
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5 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

5.1 Introducción 

El análisis arquitectónico proporciona información sobre el producto, mostrando sus 

características, cumplimiento de normativas municipales, análisis de su composición, 

volumetría, distribución, áreas, plantas, enfocadas a ser eficientes y hacer más competitivo 

al proyecto en relación a la competencia del mercado.  

 

5.2 Objetivos 

Mediante el análisis arquitectónico establecer la calidad del producto inmobiliario, 

cumplimiento de normativas municipales, características que lo diferenciaran con el resto 

de proyectos de la competencia, aprovechamiento de los metros cuadrados destinados a la 

venta. 

Determinar la eficiencia en cuanto al diseño arquitectónico, mediante la relación de área 

útil vs computable, además del COS y COS total. 

 

5.3 Metodología de trabajo 

El análisis arquitectónico inicia con la revisión de las regulaciones municipales en base a 

las cuales se debe desarrollar el proyecto, los parámetros establecidos en cuanto a áreas, 

alturas y demás normativas, determinan las bases sobre las que se decide plantear el 

proyecto. 

Las áreas, alturas, distribución espacial y acabados también son analizados, detectando el 

perfil del cliente al que se va a destinar el proyecto y si es el caso corregirlo para lograr 

optimizar diseños o áreas. 
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5.4 Información General del Proyecto 

 
El proyecto arquitectónico tiene 47 departamentos distribuidos en dos torres, la 

zonificación le permite una altura de 6 pisos pero al ser una Zona de Asignación Especial 

(ZUAE), se establece la posibilidad de incrementar el número de pisos llegando a 8 pisos, 

además cuentas con 3 subsuelos de estacionamientos. 

 

 
 

 
 

Imagen 7. Proyecto Arquitectónico 

Fuente: LA FLIA 
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5.4.1 Morfología del Terreno y Linderos 

 
El terreno tiene gran incidencia en el planteamiento arquitectónico, tanto por la 

forma irregular que condiciona la posición de las torres que componen el proyecto, así 

como la pendiente del proyecto que se ha aprovechado para desarrollar la edificación 

aterrazada con pendiente positiva. 

 
 

Imagen 8. Morfología del Terreno y Linderos 

Fuente: IRM - MDMQ 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

5.4.2 Componentes del Proyecto 

Las plantas tipo distribuidas entre las dos torres permiten tener una variación en la 

oferta de unidades de departamentos dentro de un mismo conjunto y los acabados en su 

mayoría son de línea media y de lujo, están dirigidos a un cliente de NSE medio alto 
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Imagen 9. Componentes del Proyecto 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 
 Torre 1 
            Está ubicada hacia la vía principal de acceso al proyecto  
 
 Torre 2 
 
 Módulo de Circulación  
 
 Subsuelos 
 
 

5.5 Regulaciones Municipales – MDMQ 

Las regulaciones municipales dan los parámetros para el desarrollo del 

planteamiento arquitectónico, su correcta interpretación y conocimiento puede ser 
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aprovechada para lograr mayor eficiencia en los diseños y asegurar que estén apegados a 

normativas que evitaran inconvenientes en obra. 

 

5.5.1 IRM del Proyecto 

 
 

Cuadro 4. Informe de Regulación Metropolitana 

Fuente: IRM - MDMQ 

Editado por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 



118 

5.5.2 Cumplimiento del IRM 

 
DESCRIPCIÓN IRM PROYECTO CUMPLE 

 

Frente mínimo 

 

15 m. 

 

25 m. 

 

 

Forma de Ocupación 

del Suelo 

 

Aislada 

 

Aislada 

 

 

 

Uso principal 

 

(R2) Residencial 

 

  (R2) Residencial 

 

 

 

Altura 

 

24 m. 

 

31.5 m. 

 

 

 

Número de Pisos 

6 + 2 adicionales 

(ZUAE) 

   6 + 2 adicionales 

(ZUAE) 

 

 

 

Retiros 

      Frontal: 5 m. 

      Lateral: 3 m. 

      Posterior: 3 m. 

      Frontal: 5 m. 

      Lateral: 3 m. 

      Posterior: 3 m. 

 

 

 
Tabla 9.  Cumplimiento del IRM 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

5.5.3 Relación COS IRM - COS Proyecto 

 
 

Gráfico 58. Relación COS IRM - COS Proyecto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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5.5.4 Certificado  de Conformidad del Proyecto Arquitectónico 

 
 

Cuadro 5. Certificado de Conformidad del Proyecto Arquitectónico 

Fuente: MDMQ 

Editado por: Daniel Vásquez D. 
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5.5.5 Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) 

Según Reforma PUOS-SEPT-2013 para edificaciones aterrazadas con pendiente 

positiva: “Todos los niveles que se encuentran bajo el nivel definido como Planta Baja 

(PB) se consideran subsuelos y todas sus áreas computables se cuantifican en el COS 

TOTAL. Para el cálculo del coeficiente de ocupación del suelo en planta baja (COS PB) 

en edificios con aterrazamientos se considerarán todos los niveles de planta baja 

definidos en cada uno de los volúmenes de la edificación”.  

 

 
 

Imagen 10. Corte Esquemático,  Análisis - Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 
Como se puede apreciar en el corte esquemático de análisis del Plan de uso y 

ocupación del Suelo (PUOS), el proyecto “Edificio Biarritz” cumple con las condiciones 

establecidas para edificaciones aterrazadas con pendiente positiva, por lo tanto 

acogiéndose a esta ordenanza municipal al plantearse los niveles de planta baja a la altura 

de la pendiente referencial, los niveles por debajo se consideran como subsuelos. 
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5.5.6 Pisos Adicionales en el Proyecto (ZUAE) 

 
El Municipio de Quito para el sector de Bellavista permite la construcción de dos 

pisos adicionales de acuerdo debido a ser considerado Zona de Asignación Especial, según 

ordenanza No. 0105 que establece la posibilidad de incrementar el número de pisos y 

captación del incremento patrimonial por suelo creado en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 
 

Imagen 11. Pisos Adicionales en el Proyecto 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

 

5.6 Descripción del Proyecto 

El Municipio de Quito para el sector de Bellavista permite la construcción de dos 

pisos adicionales de acuerdo debido a ser considerado Zona de Asignación Especial, según 

ordenanza No. 0105 que establece la posibilidad de incrementar el número de pisos y 

captación del incremento patrimonial por suelo creado en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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5.6.1 Análisis Componentes del Proyecto 

 

 
 

Imagen 12. Axonometría Análisis Bloques del Proyecto 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

 
 

 
 

Imagen 13. Axonometría Análisis Bloques del Proyecto 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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5.6.2 Subsuelo 2 T1 – Subsuelo 3 T2 

 

 
 

Imagen 14. Subsuelo 2 T1 – Subsuelo 3 T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 

 
 
 

5.6.3 Subsuelo 1 T1 – Subsuelo 2 T2 

 

 
 
 

Imagen 15. Subsuelo 1 T1 – Subsuelo 2 T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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5.6.4 Planta Baja T1 – Subsuelo 1 T2 

 

 
 
 

Imagen 16. Planta Baja T1 – Subsuelo 1 T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 

 
 
 
 

5.6.5 1ra Planta T1 – Planta Baja T2 

 

 
 
 

Imagen 17. 1ra Planta T1 – Planta Baja T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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5.6.6 2da, 4ta, 6ta T1 – 1ra, 3ra, 5ta T2 

 
 

Imagen 18. 2da, 4ta, 6ta T1 – 1ra, 3ra, 5ta T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 
 

5.6.7 3ra, 5ta T1 – 2da, 4ta T2 

 
 

Imagen 19. 3ra, 5ta T1 – 2da, 4ta T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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5.6.8 7ma T1 – 6ta T2 

 
 

Imagen 20. 7ma T1 – 6ta T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 

 
 
 
 

5.6.9 Terraza T1 – 7ma T2 

 
 

Imagen 21. Terraza T1 – 7ma T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 
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5.6.10 Terrazas T1 – T2 

 

 
 

Imagen 22. Terrazas T1 – T2 

Fuente: LA FLIA 

Editada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

5.6.11 Exteriores 

 
 

Imagen 23. Exteriores Jardines 

Fuente: LA FLIA 
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Imagen 24. Exteriores Jacuzzi 

Fuente: LA FLIA 

 
 
 

5.7 Áreas Proyecto 

 

5.7.1 Relación Área Útil vs Área Computable 

 

 
 

Gráfico 59. Relación Área Útil vs Área Computable  

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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5.7.2 Relación Área Útil vs Área No Computable 

 

 
 

Gráfico 60. Relación Área Útil vs Área No Computable 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 
 

5.7.3 Relación Áreas Departamentos, Terrazas y Circulación 

 

5.8 Acabados 

 
 

Imagen 25. Acabados en Áreas Comunes 

Fuente: LA FLIA 
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Imagen 26. Acabados en Departamentos 

Fuente: LA FLIA 

 
 

5.8.1 Cuadro de Acabados 

ESPACIO MATERIAL TIPO 
 
PISOS 
INGRESO Y PATIOS EXTERIORES PIEDRA PIZARRA COLOR GRIS LINEA DE LUJO 
AREAS COMUNES PORCELANATO LINEA ESTANDAR 
SALA COMUNAL PORCELANATO LINEA ESTANDAR 
ESCALERAS CEMENTO ALISADO INDUSTRIAL 
TERRAZA Y BALCONES PISO FLOTANTE LINEA ESTANDAR 
COCINA PORCELANATO LINEA ESTANDAR 
DORMITORIOS PISO FLOTANTE LINEA ESTANDAR 
 
PAREDES 
EXTERIORES DE FACHADA FACHALETAS, PINTU. LATEX VINIL LINEA ESTANDAR 
INTERIORES ENTRE ESPÁCIOS PINTURA LATEX VIVIL ACRILICO LINEA ESTANDAR 
TABIQUES MOVILES MADERA DECORATIVA LACADA LINEA DE LUJO 
COCINA CERAMICA DECORATIVA LINEA DE LUJO 
BAÑOS CERAMICA DECORATIVA LINEA ESTANDAR 
 
PIEZAS SANITARIAS 
INODORO BAÑO SOCIAL FV COLOR BLANCO LINEA DE LUJO 
INODOROS DORMITORIOS FV COLOR BLANCO LINEA ESTANDAR 
LAVAMANOS BAÑO SOCIAL FV COLOR BLANCO LINEA DE LUJO 
LAVAMANOS BAÑOS DORMITORIO FV COLOR BLANCO LINEA ESTANDAR 
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FREGADERO TEKA DE DOS POZOS LINEA ESTANDAR
 
GRIFERÍA 

  

LAVAMANOS BAÑO SOCIAL FV CROMADA LINEA DE LUJO 
LAVAMANOS BAÑOS DORMITORIO FV CROMADA LINEA ESTANDAR 
FREGADERO COCINA FV CROMADA CUELLO ALTO LINEA DE LUJO 
MEZCLADORAS DE DUCHAS FV CROMADA LINEA ESTANDAR 
 
MUEBLES MADERA 
COCINA LACADOS LAMINA DECORATIVA LINEA ESTANDAR 
CLOSETS LACADOS LAMINA DECORATIVA LINEA ESTANDAR
 
ALUMINIO Y VIDRIO 

  

VENTANAS ALUM. VIDRIO CLARO FLOTADO LINEA ESTANDAR 
MAMPARAS ALUM. VIDRIO CLARO FLOTADO LINEA ESTANDAR 
PASAMANOS VIDRIO CLARO FLOTADO SUJEC. LINEA ESTANDAR 

 
 

Cuadro 6. Cuadro de Acabados 

Fuente: LA FLIA 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

5.9 Conclusiones 

DESCRIPCIÓN ESTADO CONCLUSIÓN 

 

General 

 

 

La Arquitectura del Proyecto es una ventaja para el promotor 

tanto por el diseño atractivo para el cliente y por el diseño 

eficiente con el aprovechamiento de áreas útiles. 

 

 

Terreno 

 

 

 

El terreno tiene gran incidencia en el planteamiento 

arquitectónico, tanto por la forma irregular que condiciona la 

posición de las torres que componen el proyecto, así como la 

pendiente del proyecto que se ha aprovechado para 

desarrollar la edificación aterrazada con pendiente positiva.    

 

Componentes 

Arquitectónicos 

 

 

La composición arquitectónica con dos torres vinculadas por el 

módulo de circulación vertical que conecta las con los 

subsuelos genera una eficiente distribución en la que se 

aprovechan espacios con buen porcentaje de área útil. 

 

Regulaciones 

Municipales 

 

 

El proyecto cumple con las Regulaciones Municipales y en el 

planteamiento aprovecha de las  normativas que permiten 

aprovechar las condicionantes por la pendiente del terreno y la 

posibilidad de desarrollar dos plantas adicionales.  



132 

 

Cumplimiento IRM 

 

 

El proyecto se apega a todas las restricciones establecidas en 

el IRM, garantizando un proyecto que se ha planificado dentro 

de toda normativa municipal.  

Plantas 

Arquitectónicas 

 

 

Las plantas tipo distribuidas entre las dos torres permiten tener una 

variación en la oferta de unidades de departamentos dentro de un 

mismo conjunto. 

 

Áreas Proyecto 

 

 

Las áreas del proyecto demuestran la eficiencia en el diseño teniendo 

un alto porcentaje de aprovechamiento destinado a áreas útiles. 

 

Acabados 

 

 

Los acabados en su mayoría son de línea media y de lujo, 

están dirigidos a un cliente de NSE medio alto. 
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Capítulo 6 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE COSTOS
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6 ANÁLISIS DE COSTOS 

6.1 Introducción 

El análisis de costos se lo realiza en base de sus componentes que son los costos del 

terreno, costos directos y costos indirectos, además de cotejarlos con el cronograma 

valorado, flujos de costos y demás variables que permitan determinar el costo total del 

proyecto durante su tiempo de ejecución. 

 

6.2 Objetivos 

Mediante el análisis de costos se busca determinar la incidencia de cada uno de sus 

componentes durante el tiempo de ejecución del proyecto, establecer los recursos 

necesarios que deben considerarse para el efecto y como resultado con la información 

obtenida determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

6.3 Metodología de trabajo 

El análisis de costos se realiza analizando los gastos y ventas planificados para la 

ejecución del proyecto, cotejando esta información con lo realizado hasta la fecha del 

análisis. 

 

6.4 Costos del Proyecto 

Los costos del proyecto corresponden al costo del terreno, costos directos y costos 

indirectos, cuyos valores se detallan en el desarrollo del análisis de este capítulo. 
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COSTOS DEL PROYECTO 
Descripción Monto Porcentaje 

Costo Terreno $ 1’200.000,00 15% 
Costos Directos $ 5’410.715,50 66% 
Costos Indirectos $ 1’591.236,07 19% 
Costo Total $ 8’201.951,57 100% 

 
 Tabla 10. Resumen Costos del Proyecto 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
Analizando el cuadro se aprecia que el Terreno tiene un importante porcentaje dentro del 

costo total, inversión que debe considerarse para el inicio del proyecto debido el alto 

monto a desembolsarse para arrancar con el proyecto, los Costos Directos son lo que 

tienen mayor incidencia pues están directamente relacionados a la construcción del 

edificio y finalmente los Costos Indirectos para este caso tienen un 20% de incidencia, que 

de igual manera debe considerarse a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 
 

 
 
 

Gráfico 61. Análisis Costos del Proyecto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
Para una mejor comprensión de la incidencia de los componentes dentro de los costos 

finales del proyecto, se ha realizado el Gráfico 1 que indica la relación entre los 

componentes y el costo total del proyecto. 

 

Costo 
Terreno 
15%

Costos    
Directos 
66%

Costos 
Indirectos 

19%

Costos del Proyecto 

COSTOS DIRECTOS:
$ 5.410.715.5

COSTOS INDIRECTOS:
$1.591.2236.07

COSTO TOTAL:
$ 8.201.951,57

COSTO TERRENO:
$1.200.000,00
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6.5 Costo del Terreno 

El costo del terreno es el gasto inicial de mayor incidencia en el proyecto, como podemos 

ver en el Cuadro 1. Resumen Costos del Proyecto, este tiene un importante porcentaje en 

el costo total del proyecto. Debido a que se ubica en una zona de alta demanda donde se 

desarrollan varios proyectos inmobiliarios su costo tiene un incremento al tener mayor 

plusvalía. 

 
 

DATOS DEL TERRENO 
Ubicación Bellavista 
Predio ZUAE Si 
Área de terreno 1815,88 m² 
COS total 300% 
COS PB 50% 
Pisos (ZUAE) 8 pisos 

 
Tabla 11. Datos Generales del Terreno 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

6.5.1 Valor Residual del Terreno 

El método seleccionado para determinar el valor del terreno es el del Valor Residual del 

Terreno, para el efecto se relacionan las siguientes variables: 

 
 

VARIABLES CÁLCULO METODO RESIDUAL DEL TERRENO 
Variables Unidad Valor 

Área del Terreno m² 1815,88 
Precio Venta en la Zona USD/m² 1619,93 
Ocupación del Suelo COS % 50% 
Altura Permitida Pisos 8 
K= Área Útil % 79 
Rango de Incidencia (Alfa 1) % 15 
Rango de Incidencia (Alfa 2) % 18 

 
Tabla 12. Variables Cálculo Método Residual del Terreno 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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Producto de la relación entre variables por el método residual se obtienen los siguientes 

resultados, principalmente el valor del m² estimado de terreno objeto de este cálculo. 

 
RESULTADOS CÁLCULO  

METODO RESIDUAL DEL TERRENO 
Resultados Valor 

Área Construida Máxima  7260,00 m²
Área Útil Vendible 5735,40 m²
Valor de Ventas $ 9’285.612,60
Alfa 1 – Peso del Terreno $ 1’392.841,89
Alfa 2 – Peso del Terreno $ 1’671.410,27
Media  Alfa $ 1’532.126,08
Valor del m² de terreno $ 844,15

 
 

Tabla 13. Resultados Cálculo Valor Residual del Terreno 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

6.5.2 Costo Real del Terreno 

Para el caso de negocios del Edificio Biarritz el costo real del terreno se describe a 

continuación, valor que posteriormente será comparado con el valor obtenido por el 

método residual. 

 
COSTO REAL DEL TERRENO 

Área de terreno 1815,88 m² 
Costo Terreno $1´200.000 
Costo m² Terreno $ 1.105,09 

 
 

Tabla 14. Costo Real del Terreno 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

6.5.3 Análisis Relación Costo Real del Terreno – Método Residual del Terreno 

Una vez obtenido el costo estimado del terreno por el método residual, se realiza la 

comparación con el costo real aplicado en este caso de negocios, con el objetivo de 

determinar si el monto pactado es similar al del estimado. 
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Gráfico 62. Análisis Relación Costo Real del Terreno – Método Residual del Terreno 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

6.6 Costos Directos 

Los costos directos del proyecto corresponden a los que se relacionan directamente en la 

ejecución de la obra e incluyen mano de obra, herramientas, equipos y transporte, de cada 

uno de los rubros que se incluyen en el presupuesto.  

 
RESUMEN COSTOS DIRECTOS 

 Rubros por capítulo Monto Porcentaje 
1 Obras preliminares $ 108.214,31 2% 
2 Estructura $ 2´651.250,60 49% 
3 Mampostería $ 324.624,93 6% 
4 Gypsum $ 54.107,16 1% 
5 Pintura $ 108.214,31 2% 
6 Aluminio y vidrio $ 216.428,62 4% 
7 Puertas y cerraduras $ 162.321,47 3% 
8 Muebles $ 378.750,09 7% 
9 Recubrimientos de pisos y paredes $ 541.071,55 10% 

10 Ascensor $ 108.214,31 2% 
11 Pintura exterior $ 54.107,16 1% 
12 Instalaciones Hidrosanitarias $ 432.857,78 8% 
13 Instalaciones Eléctricas $ 270.535,78 5% 

Total $ 5’410.715,50 100% 
 

Tabla 15. Resumen Costos Directos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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Gráfico 63. Incidencia Costos Directos 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

6.7 Costos Indirectos 

RESUMEN COSTOS INDIRECTOS 
 Rubros por capítulo Monto Porcentaje 

1 Gerencia del Proyecto $ 779.000,00 49% 
2 Planificación Arquitectónica $ 79.231,20 5% 
3 Ingenierías $ 28.056,09 2% 
4 Gastos Legales, Tasas e Impuestos $ 169.394,74 11% 
5 Ventas $ 477.711,18 30% 
6 Publicidad $ 11.809,26 1% 
7 IESS Patronal $ 10.207,41 1% 
8 Imprevistos $ 11.685,72 1% 
9 Varios otros costos $ 24.140,46 2% 

Total $ 1’591.236,07 100% 
 

Tabla 16. Resumen Costos Indirectos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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Gráfico 64. Incidencia Costos Indirectos 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

6.8 Costos por m² 

Dentro del análisis de costos es importante determinar el costo por m² de construcción, ya 

que refleja el costo real de la construcción, además relacionar los costos indirectos, sobre 

área bruta y área útil.  

 

6.8.1 Costos m² Construcción 

COSTOS m² CONSTRUCCIÓN 
Costos Directos $ 5´410.715,50 
Área Bruta 9903,90 m² 
Costo Total / m² $ 546,32/m² 

 
Tabla 17. Costos por m2 de Construcción 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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6.8.2 Costos m² Indirectos 

COSTOS m² INDIRECTOS 
Costos Indirectos $ 1´591.236,07 
Área Bruta 9903,90 m² 
Costo Total / m² $ 106,67/m² 

 
 

Tabla 18. Costos m2 Indirectos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

6.8.3 Costos Totales m² Proyecto Sobre Área Bruta 

COSTOS m² PROYECTO SOBRE AREA BRUTA 
Costos Totales del Proyecto $ 8´201.951,57 
Área Bruta 9903,90 m² 
Costo Total / m²  $ 828,15/m² 

 
 

Tabla 19. Costos m2 Proyecto 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

6.8.4 Costos Totales m² Proyecto Sobre Área Útil 

COSTOS m² PROYECTO SOBRE AREA UTIL 
Costos Totales del Proyecto $ 8´201.951,57 
Área Útil 5737,67 m² 
Costo Total / m² $ 1429,49/m² 

 
Tabla 20.Costos Directos m² Sobre Área Bruta 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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6.9 Cronograma de Fases del Proyecto 

mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

PLANIFICACIÓN

ENTREGA

EJECUCIÓN DE OBRA

PROMOCIÓN Y VENTAS

FLUJO DE CAJA "EDIFICIO BIARRITZ"

FASES DEL 

PROYECTO

FECHA

 
 

Tabla 21. Cronograma de Fases del Proyecto 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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6.10 Cronograma Valorado del Proyecto 

 

6.10.1 Cronograma Valorado del Proyecto - Porcentajes 

 
 

 
Tabla 22. Cronograma Valorado del Proyecto - Porcentajes 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

 

 

 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19

sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

1 Obras preliminares 100%

2 Estructura 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

3 Mampostería 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

4 Gypsum 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

5 Pintura 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

6 Aluminio y vidrio 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

7 Puertas y cerraduras 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

8 Muebles 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

9 Recubrimientos de pisos y paredes 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

10 Ascensor 100%

11 Pintura exterior 17% 17% 17% 17% 17% 17%

12 Instalaciones Hidrosanitarias 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

13 Instalaciones Eléctricas 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

RUBROS POR CAPITULO

CRONOGRAMA VALORADO "EDIFICIO BIARRITZ"
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6.10.2 Cronograma Valorado del Proyecto - Directos 

 
 

 
Tabla 23. Cronograma Valorado del Proyecto – Montos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

 
 
 
 
 
 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

1 Obras preliminares $ 108.214,31 $ 108.214,31

2 Estructura $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 220.937,55 $ 2.651.250,60

3 Mampostería $ 36.069,44 $ 36.069,44 $ 36.069,44 $ 36.069,44 $ 36.069,44 $ 36.069,44 $ 36.069,44 $ 36.069,44 $ 36.069,44 $ 324.624,93

4 Gypsum $ 6.763,40 $ 6.763,40 $ 6.763,40 $ 6.763,40 $ 6.763,40 $ 6.763,40 $ 6.763,40 $ 6.763,40 $ 54.107,16

5 Pintura $ 12.023,81 $ 12.023,81 $ 12.023,81 $ 12.023,81 $ 12.023,81 $ 12.023,81 $ 12.023,81 $ 12.023,81 $ 12.023,81 $ 108.214,31

6 Aluminio y vidrio $ 30.918,37 $ 30.918,37 $ 30.918,37 $ 30.918,37 $ 30.918,37 $ 30.918,37 $ 30.918,37 $ 216.428,62

7 Puertas y cerraduras $ 20.290,18 $ 20.290,18 $ 20.290,18 $ 20.290,18 $ 20.290,18 $ 20.290,18 $ 20.290,18 $ 20.290,18 $ 162.321,47

8 Muebles $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 37.875,01 $ 378.750,09

9 Recubrimientos de pisos y paredes $ 60.119,06 $ 60.119,06 $ 60.119,06 $ 60.119,06 $ 60.119,06 $ 60.119,06 $ 60.119,06 $ 60.119,06 $ 60.119,06 $ 541.071,55

10 Ascensor $ 108.214,31 $ 108.214,31

11 Pintura exterior $ 9.017,86 $ 9.017,86 $ 9.017,86 $ 9.017,86 $ 9.017,86 $ 9.017,86 $ 54.107,16

12 Instalaciones Hidrosanitarias $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 39.350,71 $ 432.857,78

13 Instalaciones Eléctricas $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 24.594,16 $ 270.535,78

108.214,31$        220.937,55$        220.937,55$        220.937,55$        284.882,42$        284.882,42$        351.870,23$        363.894,04$        408.532,45$        468.651,51$        488.941,69$        488.941,69$        488.941,69$        246.103,63$        246.103,63$        146.089,32$        235.516,42$        127.302,11$        9.017,86$                 5.410.715,50$        

108.214,31$        329.151,86$        550.089,41$        771.026,96$        1.055.909,38$     1.340.791,80$     1.692.662,03$     2.056.556,07$     2.465.088,52$     2.933.740,02$     3.422.681,72$     3.911.623,41$     4.400.565,10$     4.646.668,72$     4.892.772,35$     5.038.861,67$     5.274.378,10$     5.401.680,21$     5.410.715,50$        

0,02% 0,06% 1,02% 1,43% 1,95% 2,48% 3,13% 3,80% 4,56% 5,42% 6,33% 7,23% 8,13% 8,59% 9,04% 9,31% 9,75% 9,98% 100,00%

TOTAL ACUMULADO

% DE OBRA ACUMULADO

CRONOGRAMA VALORADO DIRECTOS "EDIFICIO BIARRITZ"

RUBROS POR CAPITULO MONTO

TOTAL PARCIAL
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6.10.3 Cronograma Valorado del Proyecto - Indirectos 

 
 
 

Tabla 24.  Cronograma Valorado del Proyecto – Montos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

mes 1 mes 2 mes 3 mes4 mes5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 2
jun‐14 jul‐14 ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

1 Gerencia del Proyecto $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 35.409,09 $ 779.000,00

2 Planificación Arquitectónica $ 19.807,80 $ 19.807,80 $ 19.807,80 $ 19.807,80 $ 79.231,20

3 Ingenierías $ 7.014,02 $ 7.014,02 $ 7.014,02 $ 7.014,02 $ 28.056,09

4 Gastos Legales, Tasas e Impuestos $ 22.585,97 $ 22.585,97 $ 22.585,97 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 5.349,31 $ 169.394,74

5 Ventas $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 25.142,69 $ 477.711,18

6 Publicidad $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 621,54 $ 11.809,26

7 IESS Patronal $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 463,97 $ 8.815,49

8 Imprevistos $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 615,04 $ 11.685,72

9 Varios otro costos $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 1.270,55 $ 24.140,46

$ 85.280,85 $ 85.280,85 $ 85.280,85 $ 95.694,02 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 68.872,19 $ 1.591.236,06

$ 85.280,85 $ 170.561,70 $ 255.842,56 $ 351.536,57 $ 420.408,77 $ 489.280,96 $ 558.153,15 $ 627.025,35 $ 695.897,54 $ 764.769,73 $ 833.641,93 $ 902.514,12 $ 971.386,32 $ 1.040.258,51 $ 1.109.130,70 $ 1.178.002,90 $ 1.246.875,09 $ 1.315.747,28 $ 1.384.619,48 $ 1.453.491,67 $ 1.522.363,87 $ 1.591.236,06

0,53% 1,07% 0,16% 0,22% 0,68% 1,02% 1,43% 1,95% 2,75% 3,13% 3,80% 4,56% 5,42% 6,33% 7,23% 8,13% 8,59% 9,04% 9,31% 9,75% 9,98% 100,00%

CRONOGRAMA VALORADO INDIRECTOS "EDIFICIO BIARRITZ"

RUBROS POR CAPITULO MONTO

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO
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6.11 Flujo de Costos Parciales y Costos Totales 

 

 
 
 

Tabla 25. Flujo de Costos Parciales y Costos Totales 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

6.12 Conclusiones 

DESCRIPCIÓN ESTADO CONCLUSIÓN 

 

 

General 

 

 

 

 

Los costos reales del proyecto se ajustan a los costos que se 

han estimado en base de variables y ponderaciones, lo que 

indica que hasta la fecha los flujos del proyecto mantiene un 

ritmo regular del proyecto. 

 

 

Costos Terreno 

 

 

 

 

El costo real del terreno tiene un ligero incremento respecto 

del estimado, producto de comprarlo en una zona de alta 

plusvalía, sin embargo como está considerada con ZUAE, el 

incremento de número de pisos absorbe el costo adicional. 

 

Valor Residual del 

Terreno 

 

 

 

El cálculo de Valor Residual del Terreno indica que el costo 

real que se pagó por el terreno está un 20% mal alto del costo 

estimado mediante este método. 
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Costos Directos 

 

 

 

Dentro de los costos Directos el rubro correspondiente a la 

estructura es de mayor incidencia alcanzando un 66% del 

costo total del proyecto, siendo un alto costo a ser considerado 

en los primeros meses de ejecución de la obra.  

 

Costos Indirectos 

 

 

 

Los costos Indirectos tienen alta incidencia con relación a los 

costos totales del proyecto, alcanzando un 19%, de los cuales 

la Gerencia del Proyecto es la que tiene el monto más alto y 

que dura a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

Costos Totales 

Proyecto 

 

 

 

De los costos totales del proyecto, los costos Directos son los 

de mayor incidencia pues están relacionados a la ejecución de 

la obra. 

 

Costos por m² 

 

 

 

Los costos por m² tanto de construcción así como de venta 

estimados se acercan a los costos que establece el mercado 

para la zona  

 

 

Flujo de Costos 

Parciales  

 

 

    

 

 

Los costos parciales son altos desde el inicio del proyecto 

hasta el mes 13, desembolsos mayores que se deben 

considerar para la ejecución de la obra, posteriormente el 

monto de los costos directos va reduciéndose  

significativamente. 

 

Flujo de Costos 

Totales 

 

     

 

El flujo de los costos totales demuestra un comportamiento 

normal en proyectos de construcción, para el caso del 

proyecto Edificio Biarritz los costos son ascendentes hasta el 

mes 13, luego los montos de inversión van reduciéndose hasta 

el final de la obra. 
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Capítulo 7 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIA 
COMERCIAL
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7 ESTRATEGIA COMERCIAL 

7.1 Introducción 

Para la promoción y venta del proyecto es necesario establecer una estrategia comercial, la 

cual abarca el Producto, Plaza, Promoción y Precio, mediante los cuales se tendrán las 

herramientas que permitan introducir el proyecto al mercado, buscando lograr ventajas 

competitivas y cumplir con los objetivos de la empresa.   

 

7.2 Objetivos 

Con la Estrategia Comercial se pretende introducir el producto en el mercado inmobiliario 

de manera que sea competitivo, además de asegurar que en la inversión destinada para la 

comercialización se usen los recursos de manera eficiente.  

 

7.3 Metodología de trabajo 

Para desarrollar la Estrategia Comercial se analiza la información de ventas y los  recursos 

usados por la empresa promotora para la comercialización del proyecto, además de 

complementar con la metodología impartida en clases de Marketing Inmobiliario. 

 

7.4 Estrategia Comercial 

La estrategia comercial está basada en las 4Ps del Marketing y para el caso del 

proyecto “Edificio Biarritz” buscará captar clientes del NSE medio alto, por lo tanto las 

herramientas o recursos estarán dirigidas para llegar a este tipo de mercado, aumentar las 

ventas y posicionarse entre la competencia. 
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Gráfico 65. Esquema de la Estrategia Comercial 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

 

7.5 Producto 

El producto responde a varios factores que fueron analizados en el capítulo arquitectónico, 

principalmente enfocado en satisfacer las necesidades del mercado al que está dirigido, por 

lo que el edificio compuesto por dos torres que contienen 47 departamentos tiene áreas, 

acabados y demás componentes correspondientes a un segmento medio – alto.   

 

               

 
 

Gráfico 66. Producto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

Estrategia 
Comercial

Producto

Promoción

Precio

Plaza

Segmento 

de Mercado

•En respuesta a la 
ubicación.

•Dirigido al NSE 
medio - alto.

Estrategia 

de Marca

•Proyectar los 
conceptos de lujo 
y sofisticación en 
el desarrollo del 
proyecto.

Diferenciación 

de Producto

•Generar amplios espacios con 
acabados de lujo en áreas 
sociales.

•Crear espacios interiores de 
departamentos bien distribuidos, 
amplios e iluminados.
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7.5.1 Nombre y Concepto del Proyecto  

El nombre del proyecto “Biarritz” corresponde al nombre una ciudad que se sitúa en el 

sudoeste de Francia, en la Costa Vasca no lejos de la frontera con España, la cual fue 

desarrollada por la realeza española, razón por la que se seleccionó este nombre, 

denotando lujo y sofisticación dirigido a reyes.  

 
 

 
 

 
Imagen 27. Logo Proyecto “Edificio Biarritz” 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

7.5.2 Eslogan 

El promotor del proyecto no ha recurrido al uso de un slogan en la comercialización del 

proyecto, sin embargo para el análisis y considerando la importancia de aplicar las 

diferentes estratégicas del marketing inmobiliario se ha elaborado un eslogan que va 

acorde al concepto del proyecto.  

 

“Lujo y sofisticación para su familia” 
 
 
 

7.6 Plaza o Distribución 

La plaza dentro de la estrategia comercial determina la ubicación geográfica donde se 

promocionará el producto y el alcance del mismo, identificando los canales de distribución 

que serán utilizados para la comercialización establecida para llegar al cliente. 
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Gráfico 67. Plaza o Distribución 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 

7.7 Promoción 

La promoción consiste en las herramientas que se usen para transmitir información entre la 

empresa (encargada de la promoción) y el cliente acerca del proyecto, en la estrategia 

comercial se ha recurrido a los siguientes:   

 

 
 

 
 
 

 
Gráfico 68. Promoción 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

 
 
 
 

Ubicación 
geográfica

•Pais
•Provincia
•Ciudad
•Zonificación

Escala
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Distribución

•Directa:             
Sala de ventas 
en la obra.

• Indirecta: 
Inmobiliaria
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Brochure

Revista
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Paginas WEB

Inmobiliaria 

Cliente 
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7.7.1 Valla Publicitaria 

 
 

Imagen 28. Valla Publicitaria 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

La valla publicitaria es clave para informar in situ sobre el desarrollo de un proyecto 

inmobiliario, pues muchas veces es la misma gente de la zona quien transmite esta 

información, además de potenciales clientes que visitan los sectores interesados para 

adquirir un bien, siendo la valla el medio directo de información. En el caso de este 

proyecto la valla se ha ubicado sujeta hacia el muro del lado oriental, el cual se encuentra 

de frente al sentido de la vía principal que accede al proyecto. 

 

7.7.2 Brochure 

El brochure es un medio cuya característica principal es la facilidad de distribución, puede 

repartirse en ferias, lugares de aglomeración de personas, puntos de venta  y en su diseño 

es muy importante que contenga información específica del proyecto, que impacte de 

manera rápida en los posibles clientes. 
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7.7.3 Publicidad en Medios Impresos 

La publicidad en medios impresos se da en revistas especializadas en la promoción de 

proyectos inmobiliarios, en periódicos con sus secciones dedicadas a la venta de bienes 

inmuebles y demás que permitan difundir y llegar a los potenciales clientes. 

 

7.7.4 Feria 

Las ferias destinadas a la promoción de proyectos inmobiliarios sobre una gran 

oportunidad para captar potenciales clientes interesados en adquirir un bien, en el caso de 

este proyecto se ha planificado participar con el proyecto en la Feria de la Vivienda Mi 

Casa Clave y la de la Construcción, ya sea directamente o compartiendo la publicidad con 

otras empresas inmobiliarias. 

 

7.7.5 Publicidad en Páginas WEB 

Las páginas WEB se han convertido en uno de los medios de mayor difusión de la venta 

de un proyecto, pues muchos potenciales clientes realizan sus búsquedas de un bien 

inmueble a través del internet, por lo que es indispensable publicarlo al menos en las dos 

páginas más visitas en el medio, las cuales son Plusvalia.com y Vive1.com, donde 

actualmente se siguen publicando los departamentos que quedan a la venta. 
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PUBLICIDAD EN PAGINAS WEB 

 

 
 

Página WEB: Plusvalía 

 

 
 

Página WEB: VIVE 1 

 

Cuadro 7. Publicidad en Páginas WEB 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

 

 

7.7.6 Responsable de ventas 

 Se seleccionará una oficina para la promoción de ventas cuya comisión de servicios 

está considerada por un valor de   $ 386.849,77, valores que se desglosan en la tabla 2 a 

continuación.  
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7.7.7 Presupuesto de Promoción 

 

 

Tabla 26. Presupuesto de Promoción 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

7.7.8 Análisis de Comisión por Ventas 

 

 

Tabla 27. Análisis de Comisión por Ventas 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

1 Valla Publicitaria en Proyecto 3.500,00$           3.500,00$              

2 Brochure 300,00$              300,00$                 

3 Revista Clave 900,00$              900,00$             900,00$              900,00$              900,00$              900,00$              900,00$                  900,00$                  900,00$                 900,00$                  900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                   17.100,00$            

4 Página WEB: Plusvaíia 900,00$              900,00$             900,00$              900,00$              900,00$              900,00$              900,00$                  900,00$                  900,00$                 900,00$                  900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                 900,00$                   17.100,00$            

5 Página WEB: VIVE 1 500,00$              500,00$             500,00$              500,00$              500,00$              500,00$              500,00$                  500,00$                  500,00$                 500,00$                  500,00$                 500,00$                 500,00$                 500,00$                 500,00$                 500,00$                 500,00$                 500,00$                 500,00$                   9.500,00$              

6.100,00$           2.300,00$          2.300,00$           2.300,00$           2.300,00$           2.300,00$           2.300,00$               2.300,00$               2.300,00$             2.300,00$               2.300,00$              2.300,00$             2.300,00$              2.300,00$              2.300,00$              2.300,00$              2.300,00$              2.300,00$              2.300,00$                47.500,00$               

6.100,00$           8.400,00$          10.700,00$         13.000,00$         15.300,00$         17.600,00$         19.900,00$             22.200,00$             24.500,00$           26.800,00$             29.100,00$           31.400,00$           33.700,00$           36.000,00$           38.300,00$           40.600,00$           42.900,00$           45.200,00$           47.500,00$             

12,84 17,68 22,53 27,37 32,21 37,05 41,89 46,74 51,58 56,42 61,26 66,11 70,95 75,79 80,63 85,47 90,32 95,16 100,00

CRONOGRAMA DE PROMOCIÓN "EDIFICIO BIARRITZ"

INCIDENCIARUBROS POR CAPITULO

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO

%  ACUMULADO

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

Comisión Ventas  20.341,57$         20.341,57$        20.341,57$         20.341,57$         20.341,57$         20.341,57$         20.341,57$             20.341,57$             20.341,57$           20.341,57$             20.341,57$           20.341,57$           20.341,57$           20.341,57$           20.341,57$           20.341,57$           20.341,57$           20.341,57$           20.341,57$              386.489,77$           

TOTAL ACUMULADO 20.341,57$         40.683,13$        61.024,70$         81.366,27$         101.707,83$      122.049,40$      142.390,97$          162.732,53$          183.074,10$         203.415,67$          223.757,23$         244.098,80$         264.440,37$         284.781,93$         305.123,50$         325.465,07$         345.806,63$         366.148,20$         386.489,77$          

RUBRO INCIDENCIA

ANÁLISIS COMISIÓN POR VENTAS "EDIFICIO BIARRITZ"
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7.8 Precio 

El precio de venta se establece en base del estudio de mercado analizado en el capítulo de 

análisis de mercado y puede ser un factor bastante sensible pues muchas veces determina 

la opción de compra de un cliente, a continuación se presenta el cuadro de precios 

planificado para la venta de este proyecto: 

 

7.8.1 Cuadro de Precios 

 
 

Tabla 28. Cuadro de Precios 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

ITEM DETALLE DE RUBROS UNIDAD CANTIDAD
AREA 

VENDIBLE
PRECIO 

VENTA m²
% SUB TOTAL

1 NIVEL +-0.00
DEPARTAMENTO A1 m² 1,00 94,40 1.300,00$     1,29 122.720,00$     
DEPARTAMENTO B1 m² 1,00 156,90 1.300,00$     2,14 203.970,00$     
DEPARTAMENTO C1 m² 1,00 157,00 1.300,00$     2,14 204.100,00$     

2 NIVEL +3.15
DEPARTAMENTO A2 m² 1,00 78,00 1.320,00$     1,08 102.960,00$     
DEPARTAMENTO B2 m² 1,00 154,70 1.320,00$     2,14 204.204,00$     
DEPARTAMENTO C2 m² 1,00 152,10 1.320,00$     2,11 200.772,00$     
DEPARTAMENTO D2 m² 1,00 114,20 1.320,00$     1,58 150.744,00$     
DEPARTAMENTO E2 m² 1,00 147,00 1.320,00$     2,03 194.040,00$     

3 NIVEL +6.30
DEPARTAMENTO A3 m² 1,00 111,20 1.340,00$     1,56 149.008,00$     
DEPARTAMENTO B3 m² 1,00 154,70 1.340,00$     2,17 207.298,00$     
DEPARTAMENTO C3 m² 1,00 152,10 1.340,00$     2,14 203.814,00$     
DEPARTAMENTO D3 m² 1,00 109,50 1.340,00$     1,54 146.730,00$     
DEPARTAMENTO E3 m² 1,00 121,30 1.340,00$     1,70 162.542,00$     
DEPARTAMENTO F3 m² 1,00 122,20 1.340,00$     1,72 163.748,00$     

4 NIVEL +9.40
DEPARTAMENTO A4 m² 1,00 111,20 1.360,00$     1,59 151.232,00$     
DEPARTAMENTO B4 m² 1,00 154,70 1.360,00$     2,21 210.392,00$     
DEPARTAMENTO C4 m² 1,00 152,10 1.360,00$     2,17 206.856,00$     
DEPARTAMENTO D4 m² 1,00 109,50 1.360,00$     1,56 148.920,00$     
DEPARTAMENTO E4 m² 1,00 121,30 1.360,00$     1,73 164.968,00$     
DEPARTAMENTO F4 m² 1,00 122,20 1.360,00$     1,74 166.192,00$     

5 NIVEL +12.60
DEPARTAMENTO A5 m² 1,00 111,20 1.380,00$     1,61 153.456,00$     
DEPARTAMENTO B5 m² 1,00 154,70 1.380,00$     2,24 213.486,00$     
DEPARTAMENTO C5 m² 1,00 152,10 1.380,00$     2,20 209.898,00$     
DEPARTAMENTO D5 m² 1,00 109,50 1.380,00$     1,58 151.110,00$     
DEPARTAMENTO E5 m² 1,00 121,30 1.380,00$     1,76 167.394,00$     
DEPARTAMENTO F5 m² 1,00 122,20 1.380,00$     1,77 168.636,00$     

6 NIVEL +15.70
DEPARTAMENTO A6 m² 1,00 111,20 1.400,00$     1,63 155.680,00$     
DEPARTAMENTO B6 m² 1,00 154,70 1.400,00$     2,27 216.580,00$     
DEPARTAMENTO C6 m² 1,00 152,10 1.400,00$     2,23 212.940,00$     
DEPARTAMENTO D6 m² 1,00 109,50 1.400,00$     1,61 153.300,00$     
DEPARTAMENTO E6 m² 1,00 121,30 1.400,00$     1,78 169.820,00$     
DEPARTAMENTO F6 m² 1,00 122,20 1.400,00$     1,79 171.080,00$     

7 NIVEL +18.90
DEPARTAMENTO A7 m² 1,00 111,20 1.420,00$     1,66 157.904,00$     
DEPARTAMENTO B7 m² 1,00 154,70 1.420,00$     2,30 219.674,00$     
DEPARTAMENTO C7 m² 1,00 152,10 1.420,00$     2,26 215.982,00$     
DEPARTAMENTO D7 m² 1,00 109,50 1.420,00$     1,63 155.490,00$     
DEPARTAMENTO E7 m² 1,00 121,30 1.420,00$     1,81 172.246,00$     
DEPARTAMENTO F7 m² 1,00 122,20 1.420,00$     1,82 173.524,00$     

8 NIVEL +22.00
DEPARTAMENTO A8 m² 1,00 142,50 1.440,00$     2,15 205.200,00$     
DEPARTAMENTO B8 m² 1,00 191,00 1.440,00$     2,88 275.040,00$     
DEPARTAMENTO C8 m² 1,00 191,00 1.440,00$     2,88 275.040,00$     
DEPARTAMENTO D8 m² 1,00 109,50 1.440,00$     1,65 157.680,00$     
DEPARTAMENTO E8 m² 1,00 121,30 1.440,00$     1,83 174.672,00$     
DEPARTAMENTO F8 m² 1,00 122,20 1.440,00$     1,85 175.968,00$     

9 NIVEL +25.20
DEPARTAMENTO D9 m² 1,00 140,45 1.440,00$     2,12 202.248,00$     
DEPARTAMENTO E9 m² 1,00 150,90 1.440,00$     2,28 217.296,00$     
DEPARTAMENTO F9 m² 1,00 152,20 1.440,00$     2,30 219.168,00$     

10 PARQUEADEROS SIMPLES m² 61 10.000,00$    6,40 610.000,00$     
PARQUEADEROS DOBLES m² 8 19.000,00$    1,59 152.000,00$     
BODEGAS m² 56 3.000,00$     1,76 168.000,00$     

m² 1,00 6.230,35 100,00 9.535.722,00$  

CUADRO DE PRECIOS "EDIFICIO BIARRITZ"

TOTAL AREA CONSTRUCCION

CALCULO: UTILIDAD EN VENTAS
UBICACIÓN: SECTOR BELLAVISTA - CALLE BOSMEDIANO 
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7.8.2 Formas de Pago 

FORMAS DE PAGO 

Entrada 
5% A la fecha de la reserva del inmueble 

5% A la firma de la promesa de compra - venta 

Cuotas 30% 
 
Durante la ejecución del proyecto (19 meses) 
 

Crédito 
Hipotecario 

60% 
Mediante Financiamiento con Crédito 
Hipotecario 

 
Tabla 29. Formas de Pago 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

7.8.3 Promoción de Ventas 

 
PROMOCIÓN DE VENTAS 

Descuentos 
5% Si el pago es de contado 
5% Si la compra es en feria  
8% Por la compra de dos inmuebles 

 
Tabla 30. Promoción de Ventas 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

7.8.4 Tiempo de Ventas 

 
TIEMPO DE VENTAS 

Comercialización 
del Proyecto 

Inicio Agosto/2014 
Fin Marzo/2014 

Ejecución del 
Proyecto 

Inicio Septiembre/2014
Fin Marzo/2014 

 
Tabla 31. Tiempo de Ventas 

Elaborada por: Daniel Vásquez 
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7.9 Cronograma de Ventas 

 
 

Tabla 32. Cronograma de Ventas 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

1 126.215,99$    7.424,47$      7.424,47$       7.424,47$       7.424,47$       7.424,47$       7.424,47$          7.424,47$          7.424,47$         7.424,47$          7.424,47$         7.424,47$         7.424,47$         7.424,47$         7.424,47$         7.424,47$         7.424,47$         7.424,47$         378.647,98$        631.079,97$           
2 126.215,99$   7.888,50$       7.888,50$       7.888,50$       7.888,50$       7.888,50$          7.888,50$          7.888,50$         7.888,50$          7.888,50$         7.888,50$         7.888,50$         7.888,50$         7.888,50$         7.888,50$         7.888,50$         7.888,50$         378.647,98$        631.079,97$           
3 126.215,99$    8.414,40$       8.414,40$       8.414,40$       8.414,40$          8.414,40$          8.414,40$         8.414,40$          8.414,40$         8.414,40$         8.414,40$         8.414,40$         8.414,40$         8.414,40$         8.414,40$         8.414,40$         378.647,98$        631.079,97$           
4 126.215,99$    9.015,43$       9.015,43$       9.015,43$          9.015,43$          9.015,43$         9.015,43$          9.015,43$         9.015,43$         9.015,43$         9.015,43$         9.015,43$         9.015,43$         9.015,43$         9.015,43$         378.647,98$        631.079,97$           
5 126.215,99$    9.708,92$       9.708,92$          9.708,92$          9.708,92$         9.708,92$          9.708,92$         9.708,92$         9.708,92$         9.708,92$         9.708,92$         9.708,92$         9.708,92$         9.708,92$         378.647,98$        631.079,97$           
6 126.215,99$    10.518,00$         10.518,00$         10.518,00$       10.518,00$         10.518,00$        10.518,00$       10.518,00$        10.518,00$        10.518,00$        10.518,00$        10.518,00$        10.518,00$        378.647,98$        631.079,97$           
7 126.215,99$       11.474,18$         11.474,18$       11.474,18$         11.474,18$        11.474,18$       11.474,18$        11.474,18$        11.474,18$        11.474,18$        11.474,18$        11.474,18$        378.647,98$        631.079,97$           
8 126.215,99$       12.621,60$       12.621,60$         12.621,60$        12.621,60$       12.621,60$        12.621,60$        12.621,60$        12.621,60$        12.621,60$        12.621,60$        378.647,98$        631.079,97$           
9 126.215,99$      14.024,00$         14.024,00$        14.024,00$       14.024,00$        14.024,00$        14.024,00$        14.024,00$        14.024,00$        14.024,00$        378.647,98$        631.079,97$           

10 126.215,99$       15.777,00$        15.777,00$       15.777,00$        15.777,00$        15.777,00$        15.777,00$        15.777,00$        15.777,00$        378.647,98$        631.079,97$           
11 126.215,99$      18.030,86$       18.030,86$        18.030,86$        18.030,86$        18.030,86$        18.030,86$        18.030,86$        378.647,98$        631.079,97$           
12 126.215,99$      21.036,00$        21.036,00$        21.036,00$        21.036,00$        21.036,00$        21.036,00$        378.647,98$        631.079,97$           
13 126.215,99$      25.243,20$        25.243,20$        25.243,20$        25.243,20$        25.243,20$        378.647,98$        631.079,97$           
14 126.215,99$      31.554,00$        31.554,00$        31.554,00$        31.554,00$        378.647,98$        631.079,97$           
15 126.215,99$      42.072,00$        42.072,00$        42.072,00$        378.647,98$        631.079,97$           
16 126.215,99$      63.108,00$        63.108,00$        378.647,98$        631.079,97$           
17 126.215,99$      126.215,99$      378.647,98$        631.079,97$           
18
19

TOTAL PARCIAL 126.215,99$    133.640,46$   141.528,96$    149.943,36$    158.958,79$    168.667,71$    179.185,71$       190.659,90$       203.281,49$      217.305,49$       233.082,49$      251.113,35$      272.149,35$      297.392,55$      328.946,55$      371.018,54$      434.126,54$      434.126,54$      6.437.015,70$     10.728.359,50$       

TOTAL ACUMULADO 126.215,99$    259.856,46$   401.385,42$    551.328,79$    710.287,58$    878.955,29$    1.058.141,01$    1.248.800,90$    1.452.082,40$   1.669.387,89$    1.902.470,38$   2.153.583,73$   2.425.733,08$   2.723.125,63$   3.052.072,17$   3.423.090,72$   3.857.217,26$   4.291.343,80$   10.728.359,50$   
% MENSUAL 1,18 1,25 1,32 1,40 1,48 1,57 1,67 1,78 1,89 2,03 2,17 2,34 2,54 2,77 3,07 3,46 4,05 4,05 60,00
% ACUMULADO 1,18 2,42 3,74 5,14 6,62 8,19 9,86 11,64 13,53 15,56 17,73 20,07 22,61 25,38 28,45 31,91 35,95 40,00 100,00

MES DE VENTA INCIDENCIA

CRONOGRAMA DE VENTAS "EDIFICIO BIARRTIZ"
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7.10 Ingresos Mensuales vs Ingresos Acumulados 

 

Gráfico 69.  Ingresos Mensuales vs Ingresos Acumulados 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

7.11 Conclusiones 

DESCRIPCIÓN ESTADO CONCLUSIÓN 

 

 

General 

 

 

     

 

La estrategia comercial del proyecto se basa en las 4Ps del 

Marketing que estructura las estrategias de comercialización y 

ventas llegando de manera más efectiva a los clientes y 

beneficiando el cumplimiento de objetivos de la empresa en 

cuanto a las ventas. 

 

Producto 

 

 

 

El producto se ha desarrollado en correspondencia con el 

concepto del proyecto y cuidando apegarse a la demanda del 

mercado, haciéndolo más atractivo a los compradores.  

 

Promoción 

 

 

 

Para la comercialización del proyecto se han recurrido a los 

medios de mayor difusión en el mercado inmobiliario, lo que 

busca beneficiar la velocidad de ventas. 
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Precio 

 

 

 

Los precios corresponden al análisis del mercado y a la 

valoración de cada departamento en correspondencia de su 

ubicación dentro de las torres. 

 

Cronograma de 

Ventas  

 

 

    

 

 

El cronograma de ventas establecido se ha planificado de 

manera de tener un flujo de capital que evite riesgos 

financieros al proyecto, apoyándose en estrategias que 

permitan ser más eficiente a la comercialización.  
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Capítulo 8 
 
 
 
 
 
 
 

VIABILIDAD FINANCIERA
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8 VIABILIDAD FINANCIERA 

8.1 Introducción 

El análisis de este capítulo está enfocado en determinar la viabilidad de la inversión y la 

rentabilidad que genere el proyecto, mediante el análisis de indicadores financieros que 

son el flujo operativo, liquidez del proyecto, el VAN, la TIR, apalancamiento financiero y 

sensibilidad bajo diferentes posibles escenarios. 

 

8.2 Objetivos 

Mediante el análisis de viabilidad se busca tener resultados financieros sobre los cuales se 

puedan tomar decisiones respecto de la rentabilidad financiera del proyecto, riesgos y 

expectativas financieras de los promotores. 

 

8.3 Metodología de trabajo 

Para el análisis de viabilidad se consideran los datos obtenidos respecto de ingresos, 

egresos y demás valores que son parte de los cálculos financieros propios del proyecto, así 

como de los datos y cálculos recopilados durante las diferentes clases de análisis 

financiero impartidas en la maestría. 

 

8.4 Flujo de Caja 

El flujo de caja con el análisis de los ingresos y egresos dentro de un determinado periodo 

de tiempo, nos permite tomar decisiones financieras en base a la proyección obtenida, 

anticipándose a la necesidad de apalancamiento y montos máximos de financiamiento para 

periodos específicos del proyecto. 
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8.4.1 Análisis Ingresos 

 
 
 

ANALISIS INGRESOS
 

Resumen 
 

Valor 
Entrada Cuotas Crédito  

Total 30% 30% 60%
 

Ventas 
Totales 

     

$ 10’728.359,50 $ 3’218.507,85 $ 3’218.507,85 $ 3’218.507,85 $ 10’728.359,50 

 
 

Tabla 33. Análisis Ingresos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 70. Ingresos Totales 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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8.4.2 Análisis Egresos 

 

ANALISIS EGRESOS 
Descripción Valor Entrada 

 
Total Directos $ 5’410.715,50 66% 

 
Total Indirectos $ 1’591.236,07 19% 

 
Costo Terreno $ 1’200.000,00 15% 

 
Costo Total $ 8’201.934,13 100% 

 
 

Tabla 34. Análisis Egresos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

 

 
 
 

Gráfico 71. Egresos Totales 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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Tabla 35. Flujo de Caja Total 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

 
 
 
 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

Ventas 126.215,99$             133.640,46$          141.528,96$        149.943,36$        158.958,79$        168.667,71$        179.185,71$        190.659,90$       203.281,49$       217.305,49$       233.082,49$       251.113,35$       272.149,35$       297.392,55$       328.946,55$     371.018,54$       434.126,54$       434.126,54$       6.437.015,70$      10.728.359,50$         

TOTAL PARCIAL 126.215,99$             133.640,46$          141.528,96$        149.943,36$        158.958,79$        168.667,71$        179.185,71$        190.659,90$       203.281,49$       217.305,49$       233.082,49$       251.113,35$       272.149,35$       297.392,55$       328.946,55$     371.018,54$       434.126,54$       434.126,54$       6.437.015,70$      10.728.359,50$        

TOTAL ACUMULADO 126.215,99$             259.856,46$          401.385,42$        551.328,79$        710.287,58$        878.955,29$        1.058.141,01$     1.248.800,90$   1.452.082,40$   1.669.387,89$   1.902.470,38$   2.153.583,73$   2.425.733,08$   2.723.125,63$   ############ 3.423.090,72$   3.857.217,26$   4.291.343,80$   10.728.359,50$  

mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

Terreno 1.200.000,00$          1.200.000,00$      

Costos Directos 106.050,02$       216.518,80$     216.518,80$     216.518,80$     279.184,77$     279.184,77$     344.832,83$    356.616,16$    400.361,80$    459.278,48$    479.162,86$    479.162,86$    479.162,86$    241.181,55$  241.181,55$    143.167,53$    230.806,10$    124.756,07$      8.837,50$              5.302.484,11$      
Costos Indirectos 174.601,14$         66.808,59$         63.008,59$       63.008,59$       63.008,59$       63.008,59$       63.008,59$       63.008,59$      63.008,59$      63.008,59$      63.008,59$      63.949,21$      63.949,21$      63.949,21$      63.949,21$    63.949,21$      63.949,21$      63.949,21$      63.949,21$       119.642,97$           1.439.723,68$      

TOTAL PARCIAL 1.374.601,14$          172.858,62$          279.527,39$        279.527,39$        279.527,39$        342.193,36$        342.193,36$        407.841,42$       419.624,75$       463.370,39$       522.287,07$       543.112,06$       543.112,06$       543.112,06$       305.130,76$     305.130,76$       207.116,74$       294.755,30$       188.705,28$         128.480,47$               7.942.207,79$        

TOTAL ACUMULADO 1.374.601,14$          1.547.459,75$       1.826.987,15$     2.106.514,54$     2.386.041,93$     2.728.235,29$     3.070.428,66$     3.478.270,08$   3.897.894,83$   4.361.265,22$   4.883.552,29$   5.426.664,35$   5.969.776,42$   6.512.888,48$   ############ 7.123.150,00$   7.330.266,74$   7.625.022,04$   7.813.727,32$      7.942.207,79$           

mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

Ingresos 126.215,99$       133.640,46$     141.528,96$     149.943,36$     158.958,79$     168.667,71$     179.185,71$    190.659,90$    203.281,49$    217.305,49$    233.082,49$    251.113,35$    272.149,35$    297.392,55$  328.946,55$    371.018,54$    434.126,54$    434.126,54$      6.437.015,70$        10.728.359,50$    
Egresos 1.374.601,14$      172.858,62$       279.527,39$     279.527,39$     279.527,39$     342.193,36$     342.193,36$     407.841,42$    419.624,75$    463.370,39$    522.287,07$    543.112,06$    543.112,06$    543.112,06$    305.130,76$  305.130,76$    207.116,74$    294.755,30$    188.705,28$      128.480,47$           7.942.207,79$      

TOTAL ACUMULADO (1.374.601,14)$         (46.642,62)$           (145.886,93)$       (137.998,43)$       (129.584,03)$       (183.234,57)$       (173.525,65)$       (228.655,70)$     (228.964,86)$     (260.088,90)$     (304.981,58)$     (310.029,57)$     (291.998,71)$     (270.962,71)$     (7.738,21)$        23.815,79$         163.901,80$       139.371,24$       245.421,26$         6.308.535,23$            2.786.151,71$        

FLUJO DE CAJA "EDIFICIO BIARRITZ"

RUBROS POR CAPITULO INCIDENCIA

INCIDENCIA

RUBROS POR CAPITULO INCIDENCIA

RESUMEN EGRESOS "EDIFICIO BIARRITZ"

RUBROS POR CAPITULO

RESUMEN INGRESOS "EDIFICIO BIARRITZ"



167 
 

                                                                                                         

 
 

Gráfico 72. Flujo de Caja Total 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

 
 

8.4.3 Análisis Estático Puro 

 
El análisis estático proporciona información sobre el rendimiento del proyecto sin 

considerar el valor del dinero en el tiempo  

 
 

 

 
 

Tabla 36. Análisis Estático Puro 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 
 

Ingresos 10.728.359,50$     
Egresos 8.201.934,13$      
Utilidad Neta 2.526.425,37$      
Margen (19 meses) 24%
Rentabilidad (19 meses) 31%
Margen Anual 15%
Rentabilidad Anual 9%

ANALISIS ESTATICO PURO
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8.5 Tasa de Descuento 

Para el cálculo de la tasa de descuento existen diferentes alternativas con resultados 

similares pero que deben a ser considerados según las condiciones propias del proyecto, en 

la dirección óptima para cumplir con los objetivos financieros de los promotores.  

 

Para el proyecto “Edificio Biarritz” se ha considerado el cálculo de la tasa de descuento 

por el método CAPM.  

 

8.5.1 Tasa de Descuento – Método CAPM 

Para el cálculo de la tasa de descuento existen diferentes alternativas con resultados 

similares pero que deben a ser considerados según las condiciones propias del proyecto, en 

la dirección óptima para cumplir con los objetivos financieros de los promotores.  

 

Para el proyecto “Edificio Biarritz” se ha considerado el cálculo de la tasa de descuento 

por el método CAPM.  

 
 

TASA DE DESCUENTO – METODO CAPM 
Descripción Valor

 
Tasa libre de riesgo 2.38 % 
 
Rendimiento del Mercado 13.60 % 
 
Coeficiente de Volatilidad 1.20 % 
 
Riesgo País 8.99 % 

Rendimiento Esperado 27.69 % 
 

 
Tabla 37. Tasa de Descuento – Método CAPM 

Elaborada por: Daniel Vásquez D 
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8.5.2 Tasa de Descuento Fijada 

En base al cálculo de la Tasa de Descuento por el método CAPM y las variables actuales 

del país, se ha ponderado una tasa del 25%.  

 
 
 

10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
$ 792.241,41 449106,57 105971,73 -237163,11 -580297,95

16,54%  VAN se hace cero  

 

Tabla 38. Variación incremento de Costos VAN 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

8.6 Análisis del VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de 

Retorno) 

 

 
 
 

Tabla 39. Análisis Dinámico 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor
Total Ingresos 10.728.359,50$     
Total Egresos 8.201.934,13$      
Utilidad 2.526.425,37$      
Tasa de Descuento 1,80%
VAN 2.202.221,98$      
TIR Anual 4,95%
TIR Mensual 1,88%

ANALISIS VAN Y TIR
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8.7 Análisis de Sensibilidad 

8.7.1 Análisis de Sensibilidad con Incremento de Costos 

 

10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
$ 792.241,41 449106,57 105971,73 -237163,11 -580297,95

16,54%  VAN se hace cero  

 

Tabla 40. Variación incremento de Costos  

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

y = ‐6.862.696,79x + 
1.135.376,25

‐800000,00

‐600000,00
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‐200000,00
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200000,00

400000,00

600000,00
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Lineal (Series1)

 
 

Gráfico 73. Sensibilidad a Costos VAN 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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8.7.2 Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Precios de Venta 

 
-8% -10,00% -12% -14% -15%

$ 1.055.395,52 495530,4073 335568,9465 175607,4856 15646,0248 -64334,70562

14,20%  VAN se hace cero

 
 
 
 

Tabla 41. Variación Disminución VAN 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 

 
 
 

Gráfico 74. Sensibilidad a Precios VAN 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 7998073,04219x + 1135376,25071
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8.7.3 Análisis con Apalancamiento 

 

 
 

 $ (4.000.000,00)

 $ (2.000.000,00)

 $ ‐

 $ 2.000.000,00

 $ 4.000.000,00

 $ 6.000.000,00

 $ 8.000.000,00

 $ 10.000.000,00

 $ 12.000.000,00

 $ 14.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Series1

Series3

Series2

 
 

Tabla 42. Análisis Dinámico con Apalancamiento 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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8.8 Conclusiones 

DESCRIPCIÓN ESTADO CONCLUSIÓN 

 

 

General 

 

 

 

 

El proyecto “Edificio Biarritz” en su análisis de viabilidad ha 

demostrado una rentabilidad positiva para los intereses de los 

inversionistas, a pesar de las variables de riesgo actuales para 

del entorno del mercado inmobiliario. 

 

 

Flujo de Caja 

 

 

 

 

Los flujos de caja al inicio del proyecto son negativos hasta 

antes de los últimos meses donde hay una alta recuperación 

por el pago final del financiamiento proyectado en las ventas. 

 

Rentabilidad 

Estática 

 

 

 

El proyecto se muestra positivo en su rentabilidad, incluso 

respondiendo solvente ante posibles riesgos o variaciones de 

lo estimado. 

 

 

Tasa de Descuento 

 

 

 

La tasa de descuento para el país se muestra negativa para 

obtener alta rentabilidad, sin embargo el proyecto ha 

respondido financieramente estable.  

 

 

Análisis VAN y TIR 

 

 

 

El VAN y el TIR han tenido un menor afectación debido a la 

tasa de descuento que impone el mercado, sin embargo han 

arrojado resultados positivos que cubren las aspiraciones del 

promotor. 

 

Análisis de 

Sensibilidad 

 

 

 

 

Ante los análisis de sensibilidad se determina que el proyecto 

responde positivamente ante variaciones tanto en sus costos y 

precios, permitiendo afrontar riesgos o imprevistos que pueda 

presentar en actual entorno inmobiliario. 
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Capítulo 9 
 

 

 

 

ASPECTOS LEGALES
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9 ASPECTOS LEGALES 

9.1 Introducción 

El capítulo de Aspectos Legales inicia con los artículos de la Constitución ecuatoriana 

referentes a la actividad de construcción, compra y venta de bienes inmuebles, 

determinando de igual manera la forma de negocio, contratos, títulos, laboral y 

documentación requerida por el Municipio y demás entes reguladores. 

 

9.2 Objetivos 

Conocer el marco legal que rige para el emprendimiento de un proyecto inmobiliario, en lo 

que refiere a la empresa constructora determinar la figura legal bajo la que se desarrollaran 

dichas actividades considerando las obligaciones y requisitos respecto de contratos, títulos, 

aspectos laborales y documentación necesaria. 

 

9.3 Metodología de trabajo 

Los Aspectos Legales se analizan en base a la documentación legal proporcionada por la 

empresa que desarrolla el proyecto inmobiliario “Edificio Biarritz”, además de 

complementar el análisis con información impartida en la clase de Aspectos Legales. 

 
 

9.4 Constitución del Ecuador 

En la Constitución del Ecuador respecto del artículo 66, numeral 15, determina que.- “el 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme 

a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.” 
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9.5 Documentos Legales 

La documentación legal proporcionada por el promotor para la ejecución del proyecto 

inmobiliario “Edificio Biarritz” se incluye a continuación. 

 

9.5.1 Regulaciones Municipales – MDMQ 

Las regulaciones municipales dan los parámetros para el desarrollo del planteamiento 

arquitectónico, su correcta interpretación y conocimiento puede ser aprovechada para 

lograr mayor eficiencia en los diseños y asegurar que estén apegados a normativas que 

evitaran inconvenientes en obra. 

 

9.5.1.1 Informe de Regulación Metropolitana 

 

 
 

Cuadro 8. Informe de Regulación Metropolitana 

Fuente: IRM - MDMQ 

Editado por: Daniel Vásquez D. 
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9.5.1.2 Certificado  de Conformidad del Proyecto Arquitectónico 

 
 

 
 

Cuadro 9. Certificado de Conformidad del Proyecto Arquitectónico 

Fuente: MDMQ 

Editado por: Daniel Vásquez D. 
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9.5.1.3 Licencia Metropolitana Urbanística de Edificación 

 
 
 Licencia Metropolitana Urbanística otorgada por el MDMQ autoriza al administrado el 

inicio de la intervención constructiva, de acuerdo a los certificados de conformidad del 

cumplimiento de las normas administrativas y reglas técnicas para la construcción del 

proyecto “Edificio Biarritz”, en este caso se ha otorgado la licencia No. 2014-8444-03. 

 

9.5.2 Certificado de Registro Ambiental - SUIA 

El  Sistema  Único  de  Información  Ambiental  SUIA,  es  un  sistema  informático  que  

permite llevar los procesos de regularización ambiental, control, seguimiento, entre otros 

de todos los proyectos, obras o actividades que se encuentren vigentes y que se 

desarrollaran en el país. 

 
 

 
 
 

Imagen 29. Certificado de Registro Ambiental – SUIA 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Editado por: Daniel Vásquez D.  
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9.6 Situación Legal del Promotor  

El promotor del proyecto y representante legal está registrado con la razón social 

FERRARA bajo el número del RUC 1792462118001, inscrito como Persona Jurídica –

Sociedad, cuya actividad económica principal es la compra - venta de bienes inmuebles, el 

proyecto “Edificio Biarritz” será ejecutado bajo este perfil y todas las obligaciones 

tributarias y laborales se realizarán de acuerdo a lo indicado. 

 

9.7 Reglamento de funcionamiento de las compañías que realizan 

actividad inmobiliaria 

En el Registro Oficial No. 296 del 24 de julio de 2014 se expide el Reglamento de 

funcionamiento de las compañías que realizan actividad inmobiliaria, en el cual consta:  

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- “Las disposiciones del presente documento serán de 

cumplimiento obligatorio para las compañías cuyo objeto contemple la actividad 

inmobiliaria en cualesquiera de sus fases...”   

 

Artículo 2.- Obligaciones.- Las compañías que realicen actividad inmobiliaria, deberán 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a) Ser propietaria del terreno en el cual se desarrollará el proyecto o titular de los 

derechos fiduciarios del fideicomiso que sea propietario del terreno. 

b) Contar con presupuesto detallado del proyecto. 

c) Suscribir las escrituras públicas de promesa de compraventa. 

d) Construir dentro de los plazos establecidos. 

e) Suscribir las escrituras públicas de compraventa definitiva. 

f) Atender los requerimientos de información que formule la Superintendencia de 

Compañías y Valores, así como de organismos públicos que tienen competencias legales 

en materia de vivienda. 

g) Cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Valores 
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9.8 Tributario 

En la planificación de un proyecto inmobiliario, es importante considerar los aspectos 

legales, tanto al inicio teniendo los documentos habilitantes, permisos, pagos tributarios y 

demás instrumentos que permitan estar en regla con los requisitos de ejecución de una 

obra. 

 

9.9 Obligaciones Tributarias 

Tal como lo indica el Registro Único de Contribuyentes, las obligaciones tributarias que 

deben cumplirse son: 

 Anexo accionistas, participes, socios, miembros del directorio y administradores 

 Anexo relación dependencia 

 Anexo transaccional simplificado 

 Declaración de impuesto a la renta sociedades 

 Declaración de retenciones a la fuente 

 Declaración mensual de IVA 

 
Además según la Ley de Régimen Tributario, que rige al SRI, una Persona Jurídica - 

Sociedad debe: 

 

Artículo 28.- Ingresos por contratos de construcción.- “Los contribuyentes que obtengan 

ingresos por contratos de construcción liquidarán el impuesto en base a los resultados 

que arroje su contabilidad en aplicación de las normas contables correspondientes.”  

  

Artículo 37.- “Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el 

Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y 

los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la 

tarifa del 22% sobre su base imponible.”   

 
Artículo 39.1.- “La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se 

transfiera a título oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir 

el pago de su impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios fiscales, con el 
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correspondiente pago de intereses, calculados en base a la tasa activa corporativa, en los 

términos que se establecen en el reglamento de esta ley.” 

 
 
Artículo 41.- Pago del impuesto.- “Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 1.- El saldo adeudado por 

impuesto a la renta que resulte de la declaración correspondiente al ejercicio económico 

anterior deberá cancelarse en los plazos que establezca el reglamento, en las entidades 

legalmente autorizadas para recaudar tributos; 2.- Las personas naturales, las sucesiones 

indivisas, las sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo 

a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno”. 
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Capítulo 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA DEL 
PROYECTO
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10 GERENCIA DEL PROYECTO 

10.1 Introducción 

El capítulo de Gerencia del Proyecto está estructurado de acuerdo a la metodología del 

TenStep, que incluye las diez áreas del conocimiento para la Gerencia de Proyectos, 

planificando y gestionando las diversas variables que implica el desarrollo de un proyecto. 

Información recibida en el curso de Dirección de Proyectos y que será aplicado al proyecto 

del Edificio Biarritz, sobre el cual se desarrolla este documento. 

 

10.2 Objetivos 

Mediante la metodología del TenStep definir y planificar el trabajo estableciendo tareas a 

ejecutarse y los roles y responsabilidades de los participantes para maximizar la 

efectividad y eficiencia del proyecto “Edificio Biarritz”.  

Establecer herramientas como fichas, matrices, tablas, documentos y demás insumos para 

la planificación, ejecución y control del proyecto. 

 

10.3 Metodología de trabajo 

El capítulo de Gerencia del Proyecto se estructura de acuerdo a la metodología del curso 

en dirección de proyectos TenStep y su libro, así también se usa la guía del PMBOK que 

contiene los fundamentos de gestión de proyectos supervisados por el PMI Project 

Management Institute. 
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Gráfico 75. Metodología TenStep para la Dirección de Proyectos 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

10.4 Definición del Trabajo (Acta de Constitución)  

La definición del trabajo es la tarea inicial en el planteamiento de un proyecto, permite 

planificar el rol de cada componente que forma parte de este, con un adecuado análisis que 

involucre a todas las partes y las direccione en una visión común, metas, objetivos, 

alcance, riesgos, suposiciones previas.  

Es primordial el profundo análisis de los componentes para la definición del trabajo, pues 

mejorará las posibilidades de alcanzar el éxito del proyecto. 

 

10.4.1 Visión General 

Desarrollar un proyecto de alta rentabilidad para los inversionistas y que sea atractivo para 

el segmento medio alto en el sector de Bellavista, zona centro norte de la ciudad de Quito, 

que satisfaga sus necesidades y proporcione lujo con amplios espacios caracterizados por 

acabados de calidad, que hagan de este proyecto inmobiliario un producto competitivo en 

la zona, consolidado la marca de la empresa en el mercado inmobiliario. 

 

5 grupos de 
procesos 

para la dirección 

de proyectos

Iniciación

Planificación

Ejecución

Seguimiento

Cierre
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10.4.2 Resumen Ejecutivo 

El proyecto “Edificio Biarritz” se desarrolla en la zona centro norte de Quito, sector de 

Bellavista, está dirigido al NSE medio alto y pretende ser un proyecto icono ofreciendo 

espacios de calidad, caracterizados por elegancia, lujo y funcionalidad que buscan 

satisfacer las necesidades de familias y personas solteras privilegiadas en ser parte de este 

proyecto.   

De igual manera la calidad del proyecto se basa en una prolija dirección en los procesos de 

ejecución y el cumplimiento de normas técnicas y legales que llevaran a cumplir el 

objetivo de tener altos niveles de eficiencia y eficacia. 

 

10.4.3 Metas del Proyecto 

En base a la metodología TenStep las metas de un proyecto deben ser basadas en 

planteamientos de alto nivel, con un marco de referencia general que indique lo que se 

busca lograr con el desarrollo del proyecto y direccionadas en los beneficios del negocio. 

 Las metas del proyecto “Edificio Biarritz” son: 

 Desarrollar un proyecto que marque tendencia en el sector de Bellavista dirigido a 

la clase media alta, posicionando la marca en este segmento del mercado inmobiliario. 

 Lograr la mayor eficiencia y eficacia en los procesos de desarrollo del proyecto, 

trabajando en el constante mejoramiento de cada componente que intervenga en el 

proyecto. 

 Trabajar a detalle en el proyecto obteniendo un producto de calidad que sea 

satisfactorio para los clientes y sirva de referencia para futuros proyectos de la empresa. 

 

10.4.4 Objetivos del Proyecto 

Los objetivos del proyecto “Edificio Biarritz” según la metodología del TenStep deben ser 

SMART, por sus siglas en inglés, como se describe en el gráfico a continuación: 

 

 

 



186 
 

                                                                                                         

 

 

Gráfico 76. Objetivos del Proyecto - SMART 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

 

Los objetivos del proyecto “Edificio Biarritz” son: 

 Lograr el éxito del proyecto mediante la planificación y gestión de los diferentes 

componentes del proyecto. 

 Alcanzar la mayor eficiencia y eficacia durante los procesos de planificación, 

ejecución y comercialización del proyecto. 

 Completar el proyecto dentro de los 19 meses de plazo establecido y con el capital 

asignado que permita obtener la rentabilidad estimada. 

 Aprovechar las ventajas del lugar, ideal para desarrollar un proyecto inmobiliario. 

 

10.4.5 Alcance del Proyecto 

El alcance de proyecto según la metodología TenStep debe ser especifico, los más 

detallado posible para alcanzar el éxito, para lo cual es importante definir que está dentro y 

fuera del alcance, para el proyecto del “Edificio Biarritz” se ha determinado: 
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10.4.5.1 Dentro del Alcance  

 Gestionar y ejecutar la obra civil del proyecto durante todas sus fases de 

construcción hasta tener un producto terminado que cumpla con las especificaciones 

técnicas establecidas. 

 Contratar los mejores profesionales y empresas que aseguren un trabajo de calidad 

y ejecutado dentro de los plazos establecidos. 

 Verificar el cumplimiento de toda norma técnica y legal que asegure la ejecución 

del proyecto con el menor número de imprevistos. 

 

10.4.5.2 Fuera del Alcance  

 Cubrir gastos de registro de propiedad, escrituración, créditos y demás 

documentación legal que compete al cliente que va a adquirir el bien. 

 Establecer un modelo de gestión del proyecto, con directrices administrativas o de 

normativas de convivencia entre los propietarios. 

 Entrega de línea blanca o equipamiento del hogar que este fuera de lo que compete 

a instalaciones de obra civil. 

 Cubrir pagos posteriores a la obra, respecto de mantenimiento, reemplazo de 

maquinarias, cumplimiento de garantías de equipos o modificaciones que se pudieran 

realizar al proyecto. 

 

10.4.5.3 Entregables Producidos 

 Estudios técnicos del proyecto, que corresponden a planos que contengan los 

diseños arquitectónicos y de ingenierías estructural, eléctrica, electrónica, hidrosanitaria, y 

mecánica. 

 Documentación financiera del proyecto, balance general, balance de resultados. 

 Documentación legal tributaria, declaraciones del IVA, impuesto a la renta. 

 Documentación habilitante de obra, acta de aprobación de planos, licencia de 

construcción, licencia de habitabilidad. 

 Instructivo de mantenimiento del edificio.  
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10.4.5.4 Enfoque de Dirección de Proyecto 

La dirección del Proyecto “Edificio Biarritz” está enfocada en lograr la eficacia y 

eficiencia de todos los procesos que intervienen, optimizando el uso de recursos y tiempo, 

garantizando la calidad y el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas 

establecidas para el desarrollo de la obra. 

Así también la dirección se enfoca en satisfacer las necesidades de los clientes  

canalizando sus requerimientos y gestionando cambios cuidando que no sean de gran 

impacto al cronograma y presupuesto establecidos para el proyecto.  

 

10.4.5.5 Estimación de Duración  

La duración estimada para el proyecto “Edificio Biarritz” considerando las fases de inicio, 

planificación, ejecución y cierre, es de 19 meses. 

 

10.4.5.6 Estimación de Costos  

El costo estimado del proyecto “Edificio Biarritz” incluyendo los costos directo, indirecto 

y del terreno es de $8’201.934,13. 

 

10.4.5.7 Supuestos del Proyecto 

 

Los supuestos establecidos para el proyecto “Edificio Biarritz” con relación a la situación 

del país, particularmente de la industria de la construcción y del mercado inmobiliario son: 

 El precio del petróleo afectara al crecimiento económico del país. 

 La dinámica del mercado inmobiliario disminuirá con menor demanda de unidades 

habitacionales, oficinas y demás bienes inmuebles, por lo cual se reducirá el número de 

proyectos en ejecución. 

 Los créditos hipotecarios se mantendrán con algunas regulaciones por la reducción 

en la circulación de capital. 
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10.4.5.8 Riesgos del Proyecto 

 

RIESGOS DEL PROYECTO  

 
Riesgo 

Nivel 
(A/M/B) Plan de Contingencia 

1. Incremento en costos 
materiales de construcción 
(Salvaguardias) 

A 
Establecer acuerdos con proveedores para mantener 
los precios de materiales que están planificados utilizar.

2. Menor inversión en 
proyectos inmobiliarios 
(Desincentivo por medidas    
 gubernamentales) 

A 

Realizar un plan de ventas que sea atractivo para los 
inversionistas y compradores en general, que permita 
mantener un nivel de ventas que no afecte al desarrollo 
del proyecto.  

4. Imprevistos que retrasen 
la obra 

M 
Tener un fondo de reserva para imprevistos, de manera 
que no afecte al desarrollo planificado de la obra.  

5. Accidente laboral 
 

B 
 

Verificar frecuentemente que toda la nómina de 
empleados este afiliada al IESS y el cumplimiento del 
pago de aportaciones, además de efectuar un plan de 
emergencia para dar atención en el menor tiempo 
posible. 

 

Tabla 43. Riesgos del Proyecto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

10.4.5.9 Organización del Proyecto 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  

Rol Responsable 

Patrocinador La Flia 

Director de Proyecto Arq. Jorge Palacios 

Residente de Obra Ing. Eduardo Torres 

Fiscalizador Ing. Alberto Narváez 

Residente de 
Fiscalización 

Arq. Edison Armas 

 

Tabla 44. Organización del Proyecto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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10.4.5.10 Aprobaciones 

 

APROBACIONES DEL PROYECTO  

Patrocinador La Flia 

 
 
 
 
Firma: 

 
 
 
 
Fecha: 

Director de 
Proyecto  

Arq. Jorge 
Palacios 

 
 
 
 
Firma: 

 
 
 
 
Fecha: 

Residente  
de Obra 

Ing. Eduardo 
Torres 

 
 
 
 
Firma: 

 
 
 
 
Fecha: 

 

Tabla 45. Organización del Proyecto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

 

10.4.6 Integración 

La integración del proyecto según la metodología TenStep corresponde a la planeación del 

proyecto, en el caso del proyecto del “Edificio Biarritz” para el efecto se ha determinado la 

definición del EDT, cronograma y presupuesto. 

 

10.4.6.1 EDT 

 
La información detallada en el EDT debe llevarse con la mayor prolijidad, pues de esta 

manera se asegurará el éxito de las estimaciones, este desglose de actividades se convierte 

en la estructura del proyecto sobre el cual posteriormente se realizarán estimaciones de 

tiempo y costo. 
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Proyecto “Edificio Biarritz” 

Ficha: EDT 

Código: BIA-EDT-FP001 

 
 

Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 

 
Ficha 12. EDT 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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10.4.6.2 Cronograma 

En base a lo que se ha detallado en el EDT se asignan tiempos a cada paquete de trabajo, 

planificando de manera que se cumplan el tiempo programado para el proyecto sin afectar 

la parte técnica de la ejecución de cada actividad, para el efecto se ordenaran las 

actividades secuencialmente y se las vinculará para asignar recursos y duración.  

En el caso del proyecto “Edificio Biarritz” se ha estimado un tiempo total de 19 meses 

dentro del cual se desarrollaran todas las actividades detalladas en el EDT. 

 

mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19
ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16

PLANIFICACIÓN

ENTREGA

EJECUCIÓN DE OBRA

PROMOCIÓN Y VENTAS

FLUJO DE CAJA "EDIFICIO BIARRITZ"

FASES DEL 

PROYECTO

FECHA

 
 

Tabla 46. Cronograma de Fases del Proyecto 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

10.4.6.3 Presupuesto 

 
Una vez determinado el tiempo que requiere cada actividad se procede a asignar los 

recursos, estimando los costos que implica la ejecución de cada una de ellas, en el caso del 

proyecto “Edificio Biarritz” se ha estimado un presupuesto de $7’942.207,79.  

 
 

10.5 Planificación 

La planificación del proyecto “Edificio Biarritz” se la realiza previo a la ejecución de la 

obra, esto con el objetivo de lograr la mayor efectividad en los procesos del mismo, para 

esto es importante realizar un análisis al detalle, resolviendo cada etapa o necesidad que 

llegue a tener el proyecto.   
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Gráfico 77. Dirección de Proyectos – Planificar 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

 

10.5.1 Gestión Plan de Trabajo 

La gestión del plan de trabajo es necesaria para realizar ajustes o rectificaciones al plan de 

trabajo ya definido anteriormente, considerando dentro de su desarrollo los cambios 

necesarios que mantengan u optimicen el tiempo y costos establecidos, evitando retrasos o 

incremento en costos. 

 

10.5.1.1 Gestión de Alcance 

 

Es necesario trabajar sobre el alcance definido, analizando y detallando las necesidades del 

proyecto determinadas, definiendo cambios que pudieran implementarse, midiendo el 

impacto su impacto al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

1
Planificar

2
Producir

Efectividad



194 
 

                                                                                                         

Proyecto “Edificio Biarritz” 

Ficha: 

Levantamiento de 
Requerimientos de 
Cambio 

Cliente:  

Torre:  
Código: BIA-LRC-FP002 Unidad:  

Levantamiento de requerimientos de Cambio # BIA-TOR00-000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________                                  _______________________________ 
             
 

Firma Cliente                                                          Firma Aseor Comercial 
 
 

Area/lugar Detalle 

  

  

  

  

Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 13. Levantamiento de Necesidades 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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Proyecto “Edificio Biarritz” 

Ficha: Orden de Cambio 
Cliente:  
Torre:  

Código: BIA-OCM-FP003 Unidad:  

Orden de Cambio # BIA-TOR00-000 
 

 

 
 
 

Subtotal                                                    

Total 

Variación en tiempo: 

Fecha de entrega previsto: 

Vigencia del documento: 

 
 
          Observaciones y/o forma de pago 
 

 

 
 
 
 
 
 
     ____________________       _____________________________     ________________________ 
                    Cliente                              Coordinador del Proyecto                      Gerente General 
 
 

Descripción Unidad Cantidad Precio / U Precio Total 

     

     

     

     

Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 14. Orden de Cambio 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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10.5.1.2 Gestión de Tiempo 

 
Proyecto “Edificio Biarritz” 

Ficha: Cronograma 

Código: BIA-CRO-FP004 

 
 

Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 15. Cronograma 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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10.5.1.3 Gestión de Costo 

 
El método de Valor Ganado permite medir que el proyecto se esté ejecutando con los 

costos presupuestados, comparando la cantidad de trabajo ejecutada con la estimada, para 

apreciar el desempeño del cronograma. Los componentes básicos para realizar esta 

medición son el Costo Actual (AC), el Valor Planificado (PV), que nos dan como 

resultado el Valor Ganado (EV), determinando estos valores en momentos específicos del 

proyecto.  

 
 

10.5.1.4 Gestión de Calidad 

 
La integración del proyecto según la metodología TenStep corresponde a la planeación del 

proyecto, en el caso del proyecto del “Edificio Biarritz” para el efecto se ha determinado la 

definición del EDT, cronograma y presupuesto. 

 
Proyecto “Edificio Biarritz” 

Ficha: 
Check List  
Control de Obra 

 
Cliente:  
Torre:  

Código: BIA-CCO-FP005 Unidad:  

Check List Control de Obra # BIA-TOR00-000 

 
Rubro / Actividad  
Planos relacionados  
Procesos relacionados  
Normas relacionadas  
Equipos utilizados  

 

Código 
Actividades/  

Puntos de Control 
Cumple 

Observaciones Responsable Fecha 
Si No 

P1       
P2       
P3       
P4       
P5       
P6       
P7       
P8       
P9       

P10       
 

Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 16. Check List Control de Obra 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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10.5.1.5 Gestión de Recursos Humanos 

 
La gestión de los recursos humanos se define con la estructura de la organización, 

determinando roles y responsabilidades, además de establecer estrategias de reclutamiento 

y demás actividades que estén relacionadas al manejo del personal de la organización. . 

 
Proyecto “Edificio Biarritz” 

Ficha: Estructura Organizacional del Proyecto 

Código: BIA-EOP-FP006 
 

 
 
 
Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 17. Estructura Organizacional del Proyecto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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10.5.1.6 Gestión de Comunicación 

 
Proyecto “Edificio Biarritz” 

Ficha: Matriz de Comunicaciones 

Código: BIA-MDC-FP007 

 
Frecuencia Métodos de comunicación Responsables 

Única u Email m  
Emidor Diaria d Escrito e 

Semanal s Reunión r  
Quincenal q Teléfono t  

Receptor Mensual m  
Requerida r  

 

 
 
 

 
 

 
Codigo Tipo de información 

F
re

cu
en

ci
a 

de
 r

ev
is

ió
n
 

M
ét

o
do

 d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n 

G
er

e
nt

e 
de

 p
ro

ye
ct

o
 

Construcciones Adm. 
RRHH 

Comerc. 
Personal 
externo 

Je
fe

 d
e 

co
ns

tr
uc

ci
on

es
 

C
oo

rd
. C

on
tr

o
l y

 c
al

id
ad

 

B
o

de
gu

er
o 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

ob
ra

 

M
ae

st
ro

 m
ay

or
 

P
e

rs
on

al
 d

e 
ob

ra
 

Je
fe

 a
dm

is
tr

at
iv

o 
R

R
H

H
 

A
u

xi
lia

r 
a

dm
. 

co
nt

ab
le

 

Je
fe

 c
om

er
ci

al
 a

l c
lie

nt
e 

A
se

so
re

s 
co

m
er

ci
al

es
 

C
oo

nt
ad

or
 

P
ro

ve
ed

or
es

 

F
is

ca
liz

ad
or

 

 
MC-IN01 Acta de constitución u e,r               

 
MC-IN02 EDT y ajustes p m,r               

 
MC-IN03 

Cronograma  general  
y ajustes 

p m,r               

 
MC-IN04 

Variaciones  
presupuesto obra 

p m               

 
MC-IN05 

Informe de avance 
de obra 

q m               

 
MC-IN06 

Informe de costos 
directos 

q m               

 
MC-IN07 

Programación 
semanal obra 

s m,r               

 
MC-IN08 Ordenes de cambio r m,r               

 
MC-IN09 

Actas reuniones de 
obra 

s m,r               

 
MC-IN10 

Solicitudes de 
compra 

r m,r               

 
MC-IN11 Kardex de inventario q m,e               

 
MC-IN12 Memos disciplinarios q m,e               

 
MC-IN13 Estados financieros m m,e               

 
MC-IN14 

Reporte  seguimiento 
ventas 

s m,e               

 
MC-IN15 

Reporte análisis 
competencia 

m e               

 
MC-IN16 

Control asistencia 
personal obra 

d m,e               

Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 18. Matriz de Comunicaciones 

Elaborado por: Daniel Vásquez D.
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10.5.1.1 Gestión	de	Riesgos	

 
Proyecto “Edificio Biarritz” 

 

Ficha: Matriz de Gestión de Riesgos 

Código: BIA-MGR-FP008 

 
Codigo 

 
Riesgo 

 
Probabilidad 

 
Impacto 

 
Consecuencia 

 
Acción 

 
Estrategia 

 
MGR-R001 

 
 

Incremento en costos, variación en 
precios de materiales 

Alta Alto Incremento en costos del 
proyecto 

Responder Mitigar 
Establecer acuerdos con proveedores para mantener los 
precios de materiales que están planificados utilizar. 

 
MGR-R002 

Menor velocidad de ventas, menor 
inversión en proyectos 
inmobiliarios 

Alta Alto 
Reducción en venta de 
unidades, menores 
ingresos 

Responder Mitigar 
Realizar un plan de ventas que sea atractivo para los 
inversionistas y compradores en general, que permita 
mantener el nivel de ventas estimado.  

 
MGR-R003 

Retrasos en obtención de licencias 
y permisos  

Media Alto Retrasos en inicio de 
obra 

Responder Mitigar 
Anticipar la revisión municipal de aprobación de planos, para 
cumplir con toda normativa durante el tiempo de planificación 
que es más factible cualquier cambio. 

 
MGR-R004 

 
Retrasos en procesos hipotecarios 

Media Alto Retrasos en ingresos por 
ventas 

Precaución Mitigar 
Hacer convenios con entidades financieras para facilitar a lso 
clientes el proceso de obtención de créditos para clientes de 
manera que se agiliten los procesos. 

 
 

MGR-R005 
 

 
Problemas de liquidez  

Baja Alto Retrasos en cronograma 
y ejecución de la obra 

Precaución Mitigar 
Evaluar rutas para igualar el nivel de ingresos establecidos 
para el proyecto. 

 
MGR-R006 

 
Accidentes laborales 

Baja Bajo 
Demandas por 
accidentes 

Ignorar Evitar 

Verificar frecuentemente que toda la nómina de empleados 
este afiliada al IESS y el cumplimiento del pago de 
aportaciones, además de efectuar un plan de emergencia 
para dar atención en el menor tiempo posible. 

 
 

MGR-R007 
 

 
Desastres naturales 

Baja Bajo Retraso en ejecución de 
obra 

Ignorar Aceptar 
Informarse bien sobre el estado del desastre, su impacto real 
a la obra y reestablecer las actividades lo antes posible,  

 

Elaborado por:  Firma:  Fecha: 

Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 19. Matriz de Gestión de Riesgos 

Elaborado por: Daniel Vásquez D.



  
10.5.1.2 Gestión de Adquisiciones 

 
Seleccionar el proveedor con la mejor prestación de servicios es indispensable en el 

cumplimiento de las tareas planificadas del cronograma, para el efecto se ha desarrollado 

una matriz donde se evalúan se los evalúa bajo parámetros específicos que resultan en la 

mejor alternativa, además la contratación requiere de un documento legal que debe incluir 

las especificaciones técnicas de lo requerido y descripción del proceso para que se cumpla 

el trabajo.  

 

 
Proyecto “Edificio Biarritz” 

 

Ficha: Matriz de Gestión de Adquisiones 

Código: BIA-MGA-FP009 
 
 
 

 
 
 
 
 
Código 

 
 
 
 
 
Producto / Servicio 
/ Rubro 

 
 
 
 
 
Proveedor 

Criterios de Selección de Proveedores  
 
 
 

Tipo de 
contrato 

E
xp

er
ie

nc
ia

 

G
ar

an
tía

s 

S
er

vi
ci

o
 

F
or

m
a 

de
 p

ag
o 

R
ef

e
re

n
ci

as
 

P
la

zo
 d

e 
ne

tr
eg

a 

P
re

ci
o

 

T
ot

al
 d

e 
po

n
de

ra
ci

ón
 

10% 10% 10% 20% 15% 15% 20% 100% 

 

  A          

  B          

  C          

 

  A          

  B          

  C          

 

  A          

  B          

  C          

 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 20. Matriz de Gestión de Adquisiciones 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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10.5.1.3 Gestión de Interesados 

 
Los interesados en el proyecto pueden ser personas u organizaciones que son de mayor o 

menor influencia para el proyecto, se debe definir sus niveles de autoridad y 

responsabilidad en su participación del proyecto. 

 
Proyecto “Edificio Biarritz” 

 

Ficha: Matriz de Gestión de Interesados 

Código: BIA-MGI-FP010 
 
 

 
Calidad 

 
Interesado 

 
Influencia 

 
Intereses 

 
Acciones 

 
 
 
 
 

Internos 

 
Promotor 

 
Alto 

 
Alto 

 
Satisfacer / informar 

 
Director de proyecto 

 
Alto 

 
Medio 

 
Informar inmediata y 

activamente 
 

Residente 
 

Medio 
 

Medio 
 

Monitorear / informar 

 
Equipo de trabajo 

 
Bajo 

 
Bajo 

 
Monitorear 

 
 
 
 
 
 
 

Externos 
 
 

 
Clientes 

 
Medio 

 
Alto 

 
Informar / satisfacer 

 
Vecinos/Proveedores 

 
Bajo 

 
Bajo 

 
Monitorear 

 
Municipio DMQ 

 
Alto 

 
Bajo 

 
Satisfacer requisitos 

 
Cuerpo de bomberos 

 
Alto 

 
Bajo 

 
Satisfacer requisitos 

 
SRI 

 
Alto 

 
Bajo 

 
Satisfacer requisitos 

 
IESS 

 
Alto 

 
Bajo 

 
Satisfacer requisitos 

 
Banco 

 
Alto 

 
Alto 

 
Gestionar cuidadosamente 

 
 
 
Elaborado por:  Firma:  Fecha: 
Revisado por:  Firma:   

 
Ficha 21. Matriz de Gestión de Interesados 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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10.6 Conclusiones 

DESCRIPCIÓN ESTADO CONCLUSIÓN 

 

Definición de trabajo 

 

 

 

 

La definición del trabajo se ha desarrollado prolijamente, 

trabajando a detalle cada actividad que compone la estructura 

del proyecto. 

 

Alcance del trabajo 

 

 

 

 

El alcance del trabajo se ha definido en base a la metodología 

TenStep, definiendo los parámetros hasta los que llega la 

dirección y ejecución del proyecto, con la entrega de un 

producto final que cumpla con todos los requerimientos 

técnicos, financieros y legales. 

 

Integración 

 

 

 

Para la integración se ha desarrollado un EDT, cronograma y 

presupuesto que analizados bajo la metodología TenStep nos 

permiten gestionarlos y controlarlos.  

 

Planificación 

 

 

 

 

La planificación del trabajo ha implicado el desglose y 

profundo análisis de las actividades a desarrollarse, 

asegurando la mayor eficiencia en las actividades del 

proyecto.  

 

Gestión del  

proyecto 

 

 

Para proyecto se han gestionado diferente aspectos mediante 

plantillas, formularios y demás documentación que permitirá 

dar seguimiento y control a la ejecución del proyecto. 

Riesgos del 

proyecto 
 

La actual situación de inestabilidad económica del país ha 

generado riesgos al proyecto, los cuales han sido 

considerados en una matriz de riesgos que va a permitir 

mantener el presupuesto y cronograma sin cambios que 

puedan ser perjudiciales. 
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Capítulo 11 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENARIO ACTUAL Y 
PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN
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11 ESCENARIO ACTUAL Y PROPUESTA DE 

OPTIMIZACIÓN  

11.1 Introducción 

Para demostrar el escenario actual sobre el que se desarrolla el proyecto “Edificio Biarritz” 

se ha considerado la dinámica del entorno macroeconómico y su influencia en el sector de 

la construcción y del mercado inmobiliario en el país, poniendo en perspectiva el medio 

cambiante sobre el que se desarrollan los proyectos inmobiliarios y la ejecución de Planes 

de Negocio. 

 

11.2 Objetivos 

Determinar cambios del entorno en el cual se desarrolla el proyecto inmobiliario “Edificio 

Biarritz”, especialmente identificar aquellos factores que han generado mayor impacto 

durante el último año, para realizar su análisis y tomar decisiones ante escenarios que sean 

factibles de optimizar o circunstancias que puedan afectar al desarrollo del proyecto.      

Determinar variaciones en cuanto a lo estimado al inicio del proyecto con el momento 

actual en el que se desarrolla el proyecto, para detectar cambios que requieran ser 

analizados para realizar mejoras o evitar retrasos y gastos adicionales. 

 

11.3 Metodología de trabajo 

Mediante el análisis de factores macroeconómicos actuales, compararlos con la situación 

inicial del planteamiento del proyecto, para poder identificar cambios que pudieran 

impactar al desarrollo del proyecto y posteriormente analizar aquellos escenarios que son 

factibles de optimización. 
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CUADRO DE RESUMEN - VIABILIDAD DEL PROYECTO  

Capítulo Observaciones Viabilidad 

1.  Macroeconómico 

El entorno macroeconómico ha tenido una considerable 
variación por aspectos financieros, principalmente la 
caída del precio de barril de petróleo además de factores 
políticos que han repercutido de forma negativa en el 
mercado inmobiliario.  

 

2.  Localización 

La localización es un factor favorable del proyecto, pues 
en el área se continúan desarrollando en menor medida 
proyectos inmobiliarios, respondiendo a una reducida 
demanda que se mantiene en el sector. 

 

3.  Análisis de  
     Mercado 

La oferta y demanda en el sector inmobiliario es menor 
debido a la reducción del sector financiero del país, 
resultando en menor número de emprendimientos de 
proyectos y una baja en la demanda de unidades 
habitacionales. 

 

4.  Análisis  
     Arquitectónico 

El planteamiento arquitectónico inicial optimiza espacios 
y toma ventaja de las normativas municipales, 
favoreciendo la rentabilidad del proyecto en costos y 
siendo atractivo para los clientes por su estética 
arquitectónica.   

 

5.  Análisis de  
     Costos 

Los costos del proyecto han tenido hasta el momento un 
bajo impacto por las salvaguardias establecidas por el 
Gobierno desde el mes de marzo, el tiempo de vigencia 
de esa regulación no llega a afectar mayormente a las 
estimaciones iniciales del proyecto.  

 

6.  Estrategia  
     Comercial 

La reducción en la economía del país incide 
negativamente en la comercialización de los proyectos 
inmobiliarios, debido a que la gente no tiene las mismas 
facilidades para comprar un bien inmueble, además de la 
falta de inversión en este mercado.

 

7.  Viabilidad 
     Financiera 

Los factores económicos y políticos han perjudicado a la 
viabilidad financiera del proyecto debido a un incremento 
de costos y reducción del nivel de ventas, las cuales para 
el presente análisis se considera que pueden ser sujetas 
a optimización, este capítulo se considera inviable pues 
resulta de la acumulación de afectaciones menores en 
diferentes áreas. 

 

8.  Aspectos  
     Legales 

El sector de inmobiliario  se ha visto afectado por 
regulaciones gubernamentales como son las 
Salvaguardias a la importación de productos, así como 
los proyectos de ley de herencias y plusvalía, que si bien 
no han sido implementados inciden en la decisión de 
adquisición de un bien por parte de la gente en el país.  

 

9.  Gerencia del  
     Proyecto 

La Gerencia del Proyecto se basa en la metodología del 
TENSTEP, la cual no tiene incidencia en la viabilidad del 
proyecto. 

 

 

Cuadro 10. Resumen Viabilidad del Proyecto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 
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11.4 Escenario Actual 

Como punto de partida en el análisis del adverso escenario actual del sector de la 

construcción y del mercado inmobiliario en el país, sobre el cual se desarrolla el proyecto 

“Edificio Biarritz”, es importante describir algunos de los factores que mayor afectación 

han generado desde el inicio del proyecto hasta el momento, considerando a los factores 

macroeconómicos de impacto e inconvenientes medidas regulatorias planteadas por el 

Gobierno, como los  principales causantes de la alta variación que se ha tenido en durante 

este último año. 

 

11.4.1 Factores Macroeconómicos de Impacto 

Se han seleccionado los factores macroeconómicos que por su variación entre el año 2014 

al actual 2015 han afectado a la economía del país y particularmente a la industria de la 

construcción y al mercado inmobiliario, entre otros indicadores que cabe analizarlos en el 

siguiente cuadro: 

 

FACTORES MACROECONÓMICOS DE IMPACTO  

Cap Factor Situación 2014 Situación Actual 2015 Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
1 
M 

 
 
 
 
 
 
 
 

Precio del 
barril de 
petróleo 

Agosto 2014 $90 Agosto 2015 $37 
Caída del  

59% 

Ingresos al país 
$13 mill millones 

entre enero a julio 2014 

Ingresos al país 
$9 mill millones 

entre enero a julio 2015 

Reducción de 
$4 mill 

millones 

PIB  
nacional 

$1000.917 millones 
Nominal anual 2014 

$1000.047 millones 
Nominal anual 2015 

(estimado) 

Reducción de 
casi 1% 

(estimado) 

Inflación 
0.61% 

septiembre 2014 
0.26% 

septiembre 2015 

El registro 
mensual es 
altamente 
variable, 

subiendo o 
bajando en 
relación al 

mismo del año 
pasado 

 



208 
 

                                                                                                         

1 
M 
M 

 

Riesgo 
país 

400 puntos 
octubre 2014 

1400 puntos 
octubre 2015 

Incremento 
de 1000 
puntos  

Apreciación 
del dólar 

Valoración en euros 
€ 0,75 

Agosto 2014 

Valoración en euros 
€ 0,90  

Agosto 2015 

Mercancías 
nacionales 
20% más 

caras  

Liquidez de la 
economía 
nacional 

Crecimiento 4.6% 
primer semestre 2014 

Crecimiento 0.61% 
primer semestre 2015 

Menor 
cantidad de 

especies 
monetarias en 

circulación, 
depósitos, 
ahorros. 

Presupuesto 
General del 

Estado 

$34.300’637.010,37  
mil millones 

2014 

Dos recortes en el año 
Enero: $1420 millones 
Agosto: $800 millones  

Reducción y 
recortes en el 

año 2015, 
proyección 
menor a 
$30.000 
millones  

para el año 
2016 

Deuda  
externa 

$12.900 millones 
(12.8% del PIB) 

marzo 2014 

$20.382 millones 
(20.4% del PIB) 

agosto 2015 

Incremento en 
$7500 

millones 
el 36% 

Desempleo 
5.71% 

Junio 2014 
5.58% 

Junio 2015 

Se ha 
mantenido con 
una diferencia 
mínima con 
una ligera 
reducción  

 

Cuadro 11. Factores Macroeconómicos de Impacto 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

Fuente: Plan V Investigación: artículo en internet “la Herencia Económica del Correísmo”, 

Banco Central del Ecuador – Estadísticas Macroeconómicas 
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11.4.2 Restricciones y Reformas Gubernamentales 

El Gobierno nacional ha tomado medidas con respecto a regulaciones en los impuestos de 

importación de productos, entre ellos varios que se utilizan en el sector de la construcción,  

además de plantear dos proyectos de ley que han impactado en el mercado inmobiliario, 

especialmente en la decisión de compra de bienes inmuebles, cabe destacar que la 

incertidumbre y expectativas creadas son parte del impacto de estas.   

 

RESTRICCIONES Y REFORMAS GUBERNAMENTALES 

Medida Observaciones Resultados 

Salvaguardias 
Arancelarias 

 
Las salvaguardias son la aplicación de 
sobretasas en productos que ingresan al país, 
entre estos varios de los materiales y equipos 
que se usan en la construcción, lo cual se 
refleja en el incremento del costo de las 
viviendas, afectando directamente al mercado 
inmobiliario del país. 
 
Esto afecta en la cadena de valor de la 
construcción, impactando tanto a proveedores, 
constructores, comercializadores hasta llegar 
al cliente quien es el que tendrá que asumir el 
incremento en los costos.  
 

Incremento en los costos 
de la vivienda.   

Proyectos de 
Ley de 

Herencia y 
Plusvalía 

 
Estos proyectos de Ley han afectado desde 
que se anunció su posible implementación, 
generando incertidumbre en la gente quien 
dejó de invertir en bienes inmuebles o 
desistieron de comprarlos. 
 
El impacto de estas leyes es considerable 
pues han afectado la credibilidad de las 
personas en adquirir un bien inmueble que ha 
futuro les traiga perdidas o resultando en una 
mala inversión. 
 
  

 
Falta de confianza de la 
gente en adquirir un bien 

inmueble. 
 

Desintensivo en la 
inversión de nuevos 

proyectos inmobiliarios. 
 

Reducción en la demanda 
de bienes inmuebles, por 
lo tanto menor generación 
de proyectos inmobiliarios. 
 

 
 

Cuadro 12. Restricciones y Reformas Regulatorias Gubernamentales 

Elaborado por: Daniel Vásquez D. 

Fuente: Bienes Raíces Clave: artículo “Opinión de los Actores del 
Sector Inmobiliario sobre la Actualidad Política” por Claridad Vela 
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11.5 Propuesta de Optimización  

Se ha determinado en algunos capítulos de este documento que han habido variaciones 

entre las estimaciones iniciales del proyecto con relación a la actualidad, el capítulo de 

Vialidad Financiera es el que refleja esta variaciones puesto que se realiza en base al 

resultado de varios aspectos como son los macroeconómicos, de costos y 

comercialización. 

Para la propuesta de optimización se ha actualizado el análisis financiero a la presente 

situación del mercado inmobiliario en el sector del proyecto, determinándose el 

incremento en costos y menor precio de ventas, esto con el objetivo de poner en menor 

riesgo el capital invertido. 

 

11.5.1 Incremento en Costos Directos en Indirectos 

El incremento de en costos directos e indirectos se ha  en un 7%, desglosando se describe 

como ha impactado este incremento en cada uno.  

Los nuevos aranceles impuestos por el Gobierno en productos de importación generan un 

impacto en los costos directos del proyecto y debido a que varios de los materiales 

aplicados en los acabados del proyecto son importados se ha detectado el incremento. En 

los costos indirectos se determina el incremento debido a que están relacionados a los 

costos directos, además que se genera un incremento en costos de la comercialización del 

proyecto. 

 

INCREMENTO EN COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Incremento del 7% en costos directos e indirectos 

Costos Estimado 2014 Actual 2015 

Terreno $ 1’200.000 $ 1’200.000 (se mantiene) 

Directos  $ 5’302.484,11 $ 5’673.658,00 

Indirectos $ 1’439.723,68 $ 1’540.504,34 

Total $ 7’942.207,79 $ 8’814.162,34 

 

Tabla 47. Incremento en Costos Directos e Indirectos 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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11.5.2 Menor Precio de Ventas 

La reducción de la demanda en el mercado inmobiliario ha impactado ligeramente al NSE 

medio alto y específicamente para el sector de Bellavista donde se encuentra el proyecto 

“Edificio Biarritz” se determina un 3% de reducción en el precio de ventas. 

 

 

MENOR PRECIO DE VENTAS 

Reducción del 3% en precio de ventas (ingresos) 

Estimado 2014 Actual 2015 

$ 7’942.207,79 $ 7’428.162,34 

 

Tabla 48. Menor Precio de Ventas 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 

 

11.5.3 Análisis Propuesta de Optimización 

Una vez analizadas los escenarios de variación en costos y precios de venta, el proyecto 

con los cambios actuales sigue siendo viable, con un margen de tolerancia que permite el 

incremento de costos y reducción en precios de venta. 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN 

ANÁLISIS ESTÁTICO 

Costos Estimado 2014 Actual 2015 

Ingresos  $ 10’728.359,50 $ 10’406.508,72 

Egresos $   7´942.207,79 $   8´414.162,34 

Total $   2´786.151,71 $   1´992.346,38 

 

Tabla 49. Análisis Estático Propuesta de Optimización 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN 

ANÁLISIS DINAMICO 

Indicador Estimado 2014 Actual 2015 

VAN $ 1’135.376,25 $ 499.045,28 

 Mensual Anual Mensual Anual 

Tasa 1.88% 25% 1.88% 25% 

TIR 3.85% 57% 2.74% 38% 

Margen 26% 16% 19% 12% 

Rentabilidad 35% 22% 24% 15% 

 
 

Tabla 50. Análisis Dinámico Propuesta de Optimización 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
 
La siguiente tabla indica que con el incremento de costos en 7% y la reducción en precios 

de venta del 3%, el proyecto tiene una tolerancia mayor incremento de costos y reducción 

de precios de venta. 

 
 
 

  
 
 

Tabla 51. Análisis de Variación en Costos y Precios de Ventas 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 

$ 499.045,28 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15%
-1% 998.768,55$      885.514,62$      772.260,68$       659.006,74$       545.752,81$      432.498,87$       319.244,94$       205.991,00$        
-3% 838.807,09$      725.553,16$      612.299,22$       499.045,28$       385.791,35$      272.537,41$       159.283,48$       46.029,54$          
-5% 678.845,63$      565.591,69$      452.337,76$       339.083,82$       225.829,89$      112.575,95$       (677,98)$            (113.931,92)$       
-7% 518.884,17$      405.630,23$      292.376,30$       179.122,36$       65.868,43$        (47.385,51)$        (160.639,45)$     (273.893,38)$       
-9% 358.922,71$      245.668,77$      132.414,84$       19.160,90$        (94.093,03)$       (207.346,97)$      (320.600,91)$     (433.854,84)$       
-11% 198.961,25$      85.707,31$        (27.546,62)$        (140.800,56)$     (254.054,50)$     (367.308,43)$      (480.562,37)$     (593.816,30)$       
-13% 38.999,79$        (74.254,15)$       (187.508,08)$      (300.762,02)$     (414.015,96)$     (527.269,89)$      (640.523,83)$     (753.777,76)$       
-15% (120.961,67)$     (234.215,61)$     (347.469,55)$      (460.723,48)$     (573.977,42)$     (687.231,35)$      (800.485,29)$     (913.739,22)$       

R
e
d

u
c
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n
  

  
  

  
  

  
P
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a

Incremento Costos
ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN COSTOS Y PRECIOS DE VENTAS
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11.5.4 Propuesta de Optimización de Estrategia Comercial 

La situación actual del mercado inmobiliario para el NSE medio alto del sector de 

Bellavista demuestra una ligera reducción en los precios de ventas debido a una 

disminución en la demanda de compradores por negocio o necesidad de vivienda, en base 

a la información de análisis de competencia se compara al proyecto con sus dos principales 

competidores en una matriz de posicionamiento. 

 
 

 
 

 
Gráfico 78. Matriz de Posicionamiento 

Elaborada por: Daniel Vásquez D. 

 
 
 
Una vez realizado el análisis de comparación con los dos principales competidores se 

propone trabajar sobre dos puntos en los que la competencia supera al proyecto, 

determinándose que se debe mejorar la imagen del promotor y el precio, con el objetivo de 

motivar mayores niveles de compra de unidades en este proyecto y ser más competitivos 

que los otros proyectos ubicados en el sector. 
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11.6 Conclusiones  

DESCRIPCIÓN ESTADO CONCLUSIÓN 

 

Escenario  

Actual 

 

 

 

La viabilidad financiera del proyecto se ve medianamente 

afectada por el impacto de factores macroeconómicos y 

recientes medidas gubernamentales. 

 

Impacto del 

Escenario Actual 

en el Proyecto 

 

 

 

 

Se determina que el impacto en la viabilidad financiera de 

proyecto se da principalmente por el incremento en costos y el 

menor precio de ventas. 

 

 

Optimización del 

Proyecto. 

 

 

 

 

La optimización del proyecto con el escenario actual no logra 

mejorar su rentabilidad, propone una estrategia que permita 

mantener la competitividad del proyecto dentro de su sector, 

con el objetivo de poner en menor riesgo el capital invertido. 

 

Análisis Propuesta 

de Optimización 

 

 

 

 

El análisis financiero de la propuesta de optimización 

demuestra que el proyecto tolera los valores actuales con el 

incremento de costos en un 7% y a una reducción en el precio 

de ventas del 3%. 

Propuesta de 

Optimización 

Estrategia 

Comercial 

 

 

 

Se determina que la Estrategia Comercial del proyecto debe 

optimizarse, tanto en la imagen del promotor proyecto, así 

como en el planteamiento de precios más competitivos. 
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